

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2020

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN MARZO 2020

No	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)
1	SNM	Plan de mejoras al sistema de circuito cerrado	B/. 1,200,000.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%
2	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,700,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
3	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%
4	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto	B/. 49,883.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%
5	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
6	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 63,734.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
7	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino para el segundo semestre del año	B/. 322,831.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
8	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino, vigencia 2020	B/. 652,437.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%
9	SNM	Diseño y Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%
10	SNM	Compra de Licencias de la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%
11	SNM	Mantenimiento de Aire Acondicionado Edificio Sede	B/. 46,224.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%
12	SNM	Nueva Sede del Servicio Nacional de Migración	B/. 13,790,139.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%
13	SNM	Suministro de artículos varios para el Albergue de los Planes de Gualaca (Chiriquí 2019).	B/. 276,256.89	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
14	SNM	Construcción de 75 Cabañas para Migrantes Irregulares - Lajas Blancas	B/. 120,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%

15	SNM	Adquisicion de Planta Potabilizadora con sistema solar y eléctrico con Tanque plástico reforzado de reserva de 250 galones de agua.	B/. 48,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%
16	SNM	Adquisicion de Vehiculos para apoyar con la logistica del Traslado de Migrantes en Darien. (Bus de 45 pasajeros, 2 vehiculos tipo Pick Up y 2 vehiculos para traslado de personal del SNM)	B/. 372,091.28	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%
17	SNM	Construccion de Modulares para alojar 500 migrantes en los planes de gualaca y un modulo de 17 camarotes para personal administrativo que se encuentran de turno	B/. 2,300,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%

Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
En proceso de evaluación de los más adecuado para presentar un termino de referencia.
En Proceso por cambios en las especificaciones en el diseño de los uniformes. Los mismos tendrán un tiempo de durabilidad de tres años como mínimo.
Se esta a la espera de la aprobación de los términos de referencia del MINSEG.
Se culmino con la instalación de la oficina modular de la provincia de los Santos, pendientes las oficinas de Herrera y Veraguas por nivelación del suelo.
A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A. Se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
La orden de compra se encuentra en recorrido de firma en el Minseg.
Se encuentra en Contraloría para su debido refrendo
El expediente se encuentra para envío a la DGCP.
Estamos a la espera del traspaso de los terrenos de los Bienes revertidos. Por el momento nos encontramos preparando la documentación
En evaluación del pliego de cargo por el MINSEG.
La orden de compra se encuentra en control fiscal para su debido refrendo.
Se realizaron las inspecciones y fueron solicitados los avalúos al MEF y Contraloría. Se inició con el levantamiento para conocer el metraje del uso real y actual, de espacio para la operación administrativa y atención al público. Se están levantado los requerimientos para la adecuación a nivel de informática e infraestructura para la adquisición del
Contratación directa en espera de resolución de aprobado.
6 Migrantes por cabaña (450 migrantes albergados aproximadamente).

Se presenta propuesta y documentacion ,
Incluye: Materiales y mano de obra para
su instalacion en sitio.

Para apoyar con la logistica del Traslado
de Migrantes en Darien.

Se encuentra en arquitectura del MINSEG
por abrobación de personal idóneo.