



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
MAYO DE 2018



| Nombre del Proyecto | Costos 2018 | Actividad a Realizar | Avance |
|--|--|---|---|
| Reparación de aula a nivel nacional | B/. 572,400.00 | | |
| Estructura Transitoria 004 | B/.125,293.08 | | |
| Extensión IPHE Aguadulce | B/. 29,660.40 | Construcción de nueva acometida eléctrica. | Contrato No.04-2018, Adjudicado a Ingeniería y Proyectos G&G S.A. Orden de proceder del 18 de mayo de 2018. |
| Programa de Estimulación Precoz | B/.194,900.50 | Cambio de cubierta y estructura de techo del edificio. | Contrato No.009–2018, Adjudicado a Servicios MARJAV, S.A. Pendiente el refrendo de la Contraloría. |
| Extensión del IPHE La Chorrera | B/.18,294.22 (Precio de referencia) | Acondicionamiento de espacio para el Taller de Belleza, Construcción del área de depósito y adecuación de baños. | Acto público No. 2018-1-40-0-15-CM-009813. Cuarta Convocatoria a efectuarse el 29-05-2018. |
| Extensión el IPHE de Los Santos (Las Tablas) | B/.32,597.02 | Adecuaciones y mejoras en el IPHE. | Contrato No.011-2018. Adjudicado a Javier Medina Aguilar. Refrendado el 24 de mayo de 2018, con fecha de orden de proceder el 28 de mayo de 2018. |
| Extensión del IPHE de Darién | B/.28,532.62 | Construcción de Rampa de Acceso Vehicular en el Módulo de La Palma. | Orden de Compra No.280, adjudicado a Inversiones Panamericana Inc. Proyecto finalizado. Pendiente de inspección final con la Contraloría. |
| Contrato de consultoría de “Auditoría Energética para la Reparación General Eléctrica de los Talleres de Producción y Adaptación Laboral (Talleres de Ebanistería y Tapicería) IPHE Betania, Extensión del IPHE de Veraguas y Chiriquí | B/. 15,275.00 | Diseño y presentación de plano eléctrico impreso y digital, sellado por Profesional Eléctrico Idóneo de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá con la aprobación del benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cálculo de costos y especificaciones técnicas. | Acto público No. 2018-1-40-0-08-CM-009932, realizado el 9 de mayo de 2018. Adjudicado al Ing. Juan José Quintero. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Talleres de Producción y Adaptación Laboral del IPHE de Betania | B/.45,000.00 (Precio de referencia) | Suministro e instalación de dos(2) unidades de acondicionamiento de aire, tipo Split, expansión directa, capacidad 10Tuns c/u, serr13 como mínimo, R410, 230v-3p-60. | Aviso de convocatoria 2018-1-40-0-08-lp-009851 del 21 de marzo de 2018. Fecha de Apertura el 28 de marzo de 2018. Resolución No. DF-413-2018, resuelve acción de reclamo. La comisión verificadora se reunirá para emitir el nuevo informe y proceder a adjudicar el acto. |
| Extensión del IPHE Penonomé | B/.27,721.45 (Precio de referencia) | Acondicionamiento de área de juegos y Taller de construcción. | Acto público No. 2018-1-40-0-02-CM-009826, Tercera Convocatoria a efectuarse el 31 de mayo de 2018. |
| Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre) | B/.37,199.11 | Construcción de estacionamientos asfaltados en el Centro Vocacional del IPHE en la 24 de diciembre). | Contrato No.010-2018. A la Empresa D- Ingenieros, S.A. Pendiente el refrendo de la Contraloría. |
| Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre) | B/.29,960.00 | Suministro y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales prefabricada. | Requisición No.044-18 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. En espera de acto público. |
| Extensión del IPHE de Bocas del Toro | B/.481.50 | Suministro e instalación de Bomba de agua de 1HP,tanque de presión de 50 litros. | Solicitud No.037-18/D.I.A. de 10 de abril de 2018. Refrendado por la Contraloría el 25 de mayo 2018. |
| Dirección de Servicios Técnicos y Médicos – Unidad de Coordinación | B/.5,000.00 | Suministro e instalación de verjas de seguridad. | Requisición No.040-18 del Departamento, En espera de acto público. |