

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN JULIO 2019

	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de alimentos preparados para ciudadanos extranjeros irregulares (VIGENCIA 1er. semestre 2019)	322,831.60	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Adenda de recorrido para el segundo semestre.
2	SNM	Equipamiento y Remodelación del nivel 200 del Edificio Sede del S.N.M.	494,160.24	Subsanación de ingeniería del Ministerio	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	Previa evaluación. Esta hasta segunda orden.
3	SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construcción de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	REFRENDADO. Estamos a la espera de la asignación del terreno para el uso.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Refrendado
4	SNM	Proyecto para la Adquisición y mantenimiento de cinco Plantas Eléctricas, para ser utilizadas en Paso Canoas, Rio Sereno, Guabito, Albergue Femenino	82,447.78	Adjudicado a la empresa Hydro Power - en espera del refrendo de fiscalización - por confección O/C	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Refrendado y entregado
5	SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de 22 Sanitarios sencillos con limpieza mensual cada uno.	49,434.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Se solicitó al Minseg la orden para realizar el acto público.
6	SNM	Adquisición de Muebles Modulares para cuadra femenina en Guabalá S.N.M.	63,734.00	Está por adjudicar el acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Despacho del Jefe de Compras del Minseg en espera para posteriormente confeccionar orden de compra
7	SNM	Adquisición de 9 Pick Up, 5 Sedan y 2 buses de 30 pasajeros	551,070.12	Programación de Acto Público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Suspendido hasta segunda orden
8	SNM	Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen	139,202.50	Firma	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Por adjudicar
9	SNM	Compra de 28 escáner Biométrico Dactilar para A.I.T	170,209.50	En Tecnología para aprobación de pliego electrónico	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	30%	Asignación de Acto Publico
10	SNM	Enlace de Datos Puesto de Control del Servicio Nacional de Migración (Sede, Regionales, Aeropuertos y Puertos)	115,767.36	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	En tramite para orden de compra
11	SNM	Compra de equipos de 28 lectores de pasaportes, para aeropuertos	102,762.80	Para refrendo control fiscal requiere certificación de la AIG. (tramite realizado por Informática)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Por subsanación por Contraloría. La AIG nego la certificación que solicita Contraloría
12	SNM	Compra de Equipo de Seguridad para protección y administración para el SIM CITRIX	37,348.35	Se mantiene en Tecnología del MINSEG	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Asignación de fecha.

13	SNM	Renovación de Contrato hasta diciembre del 2019 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras	26,158.93	Por confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%	En tramite para orden de compra
14	SNM	Sistema de Proyecto Plataforma para la modernización y convergencia de Servidores	1,859,510.86	Subsanación Telemática	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se reprogramará homologación
15	SNM	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de protección de incendios y las unidades de respaldo de inversores de los cuartos de servidores edificio sede y AIT	41,088.00	MINSEG REVISION FECHA PROBABLE DE ACTO (trámite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Por asignación de fecha
16	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	1,193,000.00	Por Instalación - implementación y capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Contrato refrendado con entrega de las dos primeras fases la tercera no se ha podido entregar porque AIT no ha terminado las adecuaciones. Adenda en tiempo a la empresa.
17	SNM	Compra de Planta de tratamiento de aguas residuales para la Policía Nacional	865,630.00	Comisión verificadora	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	45%	Por convenio entre dependencias, en discusión de proveedor. Queja ante la Direccion de la DGCP por queja de las empresas
18	SNM	Segunda Etapa del proyecto de Adquisición de Archivos sobre rieles.	560,613.66	Se suspendió hasta entrega de estudio de la estructura por la UTP	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Esto es debido a las condiciones del edificio. Por evaluación de la UTP hasta segunda orden.