

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2020

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN ENERO 2020

	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Plan de mejoras al sistema de circuito cerrado	B/. 1,200,000.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En proceso de evaluación de los más adecuado para presentar un termino de referencia.
2	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Se solicito la anulación para reevaluarlo.
3	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 989,389.82	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En proceso por cambios en las especificaciones en el diseño de los uniformes.
4	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto Muti (Veraguas)	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	En proceso de Suministro e Instalación. La Ejecución iniciará una vez el SNM culmine la instalación de agua, luz, etc.
5	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A. Se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
6	SNM	4 Torre de luz de 60HZ para el albergue de Lajas Blancas	B/. 33,812.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	Entrega y Ejecución
7	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 63,734.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Aún se encuentra con el mismo estatus por falta de firmas en el MINSEG
8	SNM	Suministro de alimentos para los albergues femenino y masculino para el segundo semestre del año 2019.	B/. 322,831.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	El expediente se encuentra en Contraloría para su refrendo.

9	SNM	Suministro de alimentos para los albergues femenino y masculino, vigencia 2020	B/. 651,014.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se encuentra en evaluación del pliego de cargos debido a los requerimientos por las distintas nacionalidades según población.
10	SNM	Enlace de datos en los Puestos de Control Migratorio del Servicio Nacional de Migración. (Sede, Regionales, Aeropuertos y Puertos). Segundo Semestre de 2019.	B/. 240,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Se reevaluaron las conexiones a nivel nacional y se procedió a dar trámite para darle continuidad a los servicios de comunicación.
11	SNM	Proyecto para la "Implementación del Proceso de Digitalización Documentado certificada para el Servicio Nacional de Migración con suministros de equipo, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de digitalización y múltiples consultas de atención. También incluye el levantamiento de los procesos de los trámites migratorios.	B/. 3.000.000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	La primera etapa del proyecto es el levantamiento de los procesos en los departamentos de trámite migratorios del SNM. Esta etapa permite verificar el flujo de cada departamento y determinar la validación de cada uno de ellos.
12	SNM	Diseño y Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo albergue Masculino.	B/. 185,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Estamos a la espera del traspaso de los terrenos de los Bienes revertidos. Por el momento nos encontramos preparando la documentación
13	SNM	Construcción de Albergues, Masculino y Femenino, área de Recreación y Talleres para la reparación de flota vehicular.	B/. 17,018,786.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Estamos a la espera del traspaso de los terrenos de los Bienes revertidos , mientras nos encontramos preparando la documentación
14	SNM	Compra de Licencias de la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En evaluación del pliego de cargos.
15	SNM	Mantenimiento de Aire Acondicionado Edificio Sede	B/. 49,915.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En espera de especificaciones Técnicas por la Unidad Gestora (Servicios Generales)

16	SNM	Suscripción Empresarial-Plataforma Process Maker (Workflow, Visas, Trámites, RRHH).	B/. 48,600.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	EL proveedor tiene 10 días para entregar, la instalación será inmediata.
17	SNM	Nueva Sede del Servicio Nacional de Migración	B/. 85,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se realizaron las inspecciones y fueron solicitados los avalúos al MEF y Contraloría. Se inició con el levantamiento para conocer el metraje del uso real y actual, de espacio para la operación administrativa y atención al público. Se están levantado los requerimientos para la adecuación a nivel de informática e infraestructura.
18	SNM	Suministro de artículos varios para el Albergue de los Planes de Gualaca (Chiriquí 2019).	B/. 276,256.89	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Contratación directa Esperar No. De Orden de Compra
19	SNM	Licencias operativas del servidor APIS correo y aplicaciones AIT	B/. 32,065.35	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	En espera de la entrega de las Licencias
20	SNM	Compra de 12 contenedores 10 se utilizara para dormitorios, y 2 depósitos de alimentos para Los Planes de Gualaca	B/. 172,805.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Cancelado
21	SNM	Techado del 4to piso Edificio Sede	B/. 69,196.90	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Cancelado