



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
OCTUBRE 2018



Nombre del Proyecto	Costos 2018	Acción a Realizar	Avance
Reparación de aula a nivel nacional	B/. 572,400.00		
Estructura Transitoria 004	B/. 151,303.00	Reparaciones y mantenimiento generales de aulas a nivel nacional.	Actualmente se ha pagado un monto de B/. 81,984.63 Diferencia a pagar B/.69,318.37
Extensión IPHE Aguadulce	B/. 29,660.40	Instalación de nueva acometida eléctrica.	Contrato No.04-2018, Adjudicado a Ingeniería y Proyectos G&G S.A. Proyecto entregado, sólo falta la interconexión por la empresa de energía eléctrica.
Programa de Estimulación Precoz	B/.194,900.50	Cambio de cubierta y estructura de techo del edificio.	Contrato No.009–2018, Adjudicado a Servicios MARJAV, S.A. En ejecución física en un 90% de avance. Se está tramitando Adenda No. 1 de tiempo y de aumento de costos por B/.29,579.08, la cual se encuentra en la Unidad de Gestión de Obras del Estado de Contraloría General de la República.
Programa de Estimulación Precoz	B/. 19,698.70	Acondicionamiento de baños en la planta alta del edificio.	Convocatoria Pública 2018 -1- 40-0-08-CM -010012. Según cuadro de cotizaciones 035-2018, del 29 de agosto, se le adjudicó a Inversiones Panamericana, Inc. Orden de Compra No.4200170728, refrendada el 8 de octubre por la Contraloría General y publicada en Panamá Compra el 11 de octubre de 2018. En ejecución física del 20% de avance.
Extensión del IPHE La Chorrera	B/. 20,388.85	Acondicionamiento de espacio para el Taller de Belleza, Construcción del área de depósito y adecuación de baños.	Convocatoria Pública No. 2018-1-40-0-15-cm-009987. Según cuadro de cotización 033 - 2018 se le adjudico a ACURBANA, S.A. Orden de compra 4200161829 aprobada el 13 de septiembre 2018. Proyecto terminado. En espera de acta de aceptación final.
Extensión el IPHE de Los Santos (Las Tablas)	B/.32,597.02	Construcciones de desagües pluviales.	Contrato No.011-2018. Adjudicado a Javier Medina Aguilar. Orden de proceder el 28 de mayo de 2018. En ejecución física del 90% de avance.

Contrato de consultoría de "Auditoría Energética para la Reparación General Eléctrica de los Talleres de Producción y Adaptación Laboral (Talleres de Ebanistería y Tapicería) IPHE Betania, Extensión del IPHE de Veraguas y Chiriquí	B/. 12,275.00	Diseño y presentación de plano eléctrico impreso y digital, sellado por Profesional Eléctrico Idóneo de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá con la aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cálculo de costos y especificaciones técnicas.	Contrato No.012 - 2018 se le adjudico al Ing. Juan José Quintero Bernal. Pendiente el refrendo de la Contraloría.
Talleres de Producción y Adaptación Laboral del IPHE de Betania - Taller de Costura.	B/. 38,199.00	Suministro e instalación de dos/2) unidades de acondicionamiento de aire, tipo Split, expansión directa, capacidad 10Tuns c/u, serr13 como mínimo, R410, 230v-3p-60.	Aviso de convocatoria No. 2018-1-40-0-08-lp-009851 del 21 de marzo de 2018, adjudicado mediante Resolución No.145 de 9 de agosto de 2018 a la Empresa COOL SERVICES, S.A. Orden de Compra No.4200170395. Proyecto terminado, en espera de acta de aceptación final.
Extensión del IPHE Penonomé	B/. 38,278.45	Acondicionamiento de área de juegos, Taller de construcción y adecuación de aula teorica de construcción.	Aviso de Convocatoria No.2018-1-40-0-02-cm-010013. adjudicado a Construcciones CABA, S.A. Orden de Compra No.4200170731, refrendado el 8 de octubre por la Contraloría, En ejecución física.
Extensión del IPHE Penonomé	B/. 9,997.55	Interconexión de aguas servidas y depósitos.	Adjudicado a Inversiones CH, S.A. por un monto de B/.9,997.55 orden de compra 4200166723, refrendada el 17 de septiembre 2018. En ejecución física de un 90% de avance.
Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre)	B/.37,199.11	Construcción de estacionamientos asfaltados en el Centro Vocacional del IPHE en la 24 de diciembre.	Contrato No.010-2018. Adjudicado a la Empresa D- Ingenieros, S.A. Orden de proceder el 25 de junio de 2018. En ejecución física de un 52% de avance.
Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre)	B/. 28,027.00	Suministro y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales prefabricada.	Acto público No.2018-1-40-0-08-cm-009983. Adjudicado a la empresa AQUATEC PUMP & SPA, S.A. Orden de Compra No.4200170625, el 3 de octubre fue refrendado por Contraloría General y publicada en Panamá Compra el 4 de octubre de 2018. En ejecución física.