

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019

SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN DICIEMBRE 2019

	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Plan de mejoras al sistema de circuito cerrado	B/. 1,200,000.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	De este proyecto se generan otros complementarios que ya están en ejecución.
2	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Comunicación).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentran en reuniones con el MINSEG para definir ubicación exacta según servicios ofrecidos.
3	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 989,389.82	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En proceso por cambios en las especificaciones en el diseño de los uniformes.
4	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto Muti (Veraguas)	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	En proceso de Suministro de Instalación.
5	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,293,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Sigue en espera de la culminación de la siguiente fase del AIT y la terminación de la instalación.
6	SNM	Compra de 12 contenedores 10 se utilizara para dormitorios, y 2 depósitos de alimentos para Los Planes de Gualaca	B/. 172,805.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Suspendida la habilitación de las instalaciones de Gualaca por SINAPROC Y BOMBEROS.
7	SNM	4 Torre de luz de 60HZ para el albergue de Lajas Blancas	B/. 33,812.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	30%	Por segunda vez, desierto. Cambio de fecha para el acto Público, será el 26 de diciembre 2019.
8	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 63,734.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	La adjudicación del proyecto ha demorado por falta de la asignación de claves para la aprobación en compras del Minseg

9	SNM	Suministros de insumos para carnets	B/. 174,142.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	Se entrego los insumos
10	SNM	Suministro de artículos varios para el Albergue de los Planes de Gualaca (Chiriquí 2019).	B/. 276,256.89	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	El expediente se encuentra por autorización en la Dirección General de Contrataciones Públicas
11	SNM	Suministro de alimentos para los albergues femenino y masculino para el segundo semestre del año 2019.	B/. 322,831.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	El expediente se encuentra en Contraloría para su refrendo.
12	SNM	Suministro de alimentos para los albergues femenino y masculino, vigencia 2020	B/. 651,014.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	45%	Atendiendo observaciones sugeridas en el proceso de homologación
13	SNM	Enlace de datos en los Puestos de Control Migratorio del Servicio Nacional de Migración. (Sede, Regionslaes, Aeropuertos y Puertos). Segundo Semestre de 2019.	B/. 115,767.36	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Este proyecto esta por etapas. Se encuentran habilitando las conexiones según las facilidades que brindan los puestos de control. Próximamente se habilitará el internet en Los Planes, esto permitirá verificar el perfil de los extranjeros e impedimentos. Albergue Masculino, se conectará próximamente por Wireless y para el próximo año será por fibra óptica.
14	SNM	Techado del 4to piso Edificio Sede	B/. 69,196.90	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En revisión, estudiando la posibilidad de otras soluciones paleativas para la corrección del problema, por motivos de mudanza.
15	SNM	Diseño y Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran los albergues.	B/. 85,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Próximamente al levantamiento de la cerca

16	SNM	Compra de Licencias de usuarios Perpetua para la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Por confección de Pliego de Cargos, para posterior evaluación de Asesoría Legal del Minseg.
17	SNM	Compra de 170 vales de Alimentos	B/. 35,820.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Adjudicado. Estamos a la espera de los tiempos en el Sistema de Panamá Compras.
18	SNM	Mantenimiento de Aire Acondicionado Edificio Sede	B/. 49,915.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En espera de especificaciones Técnicas por la Unidad Gestora (Servicios Generales)
19	SNM	Suscripción Empresarial-Plataforma Process Maker (Workflow, Visas, Trámites, RRHH).	B/. 48,600.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Esta adjudicado, en espera de término de impugna para elaborar la orden de compra
20	SNM	Alquiler de las nuevas oficinas de la Sede del Servicio Nacional de Migración	B/. 95,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Estamos en la etapa inicial de organización.
21	SNM	Construcción de Albergues en Chilibre. Desarrollo de Infraestructura para el mejoramiento en la atención de migrantes en Panamá.	B/. 17,018,486.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	El proyecto esta en su etapa inicial, abarca el diseño completo según el Manual de Gestión de Alojamiento Temporal establecidos por OIM, NORCAP (Consejo Noruego para Refugiados Panamá) y demás colaboradores. Aún faltan áreas por definir.
22	SNM	Proyecto para la "Implementación del Proceso de Digitalización documentado certificada para el Servicio Nacional de Migración con suministros de equipo, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de digitalización y multiples consultas de atención.	3.500.000.00		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Cabe resaltar que el tiempo estipulado para la implementación de éste proyeto será de 3 años, por lo que la partida para el mismo será dividida entre 3. (1,167,000.00) (1,167,000.00) (1,166,000.00)