



PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)
(Actualizado Junio - 2026)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO				ESTATUS DEL PROYECTO				
Cód.. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripción de Proyecto	Provincia	CLASIFICACIÓN META	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Junio)	Fecha Último Reporte	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	00012801.000	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede	Para resolver los problemas de hacinamiento por el aumento de funcionarios públicos en la Contraloría General de la República, y atender el desgaste de su sede y oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones. Este proyecto se divide en dos áreas principales: la renovación integral de todas las instalaciones de la infraestructura física y la modernización de los equipos tecnológicos. Todo esto se ejecuta bajo dos criterios fundamentales: mantener la operación institucional con cero interrupciones y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento al menor costo posible. Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; sin embargo, el diseño de las oficinas y el mobiliario actual vuelven insuficiente el espacio. Además, debido al gran cantidad de computadoras adquiridas, resulta indispensable actualizar los sistemas eléctricos.	Panamá	Recurrente	B/. 100,000	1,241,140	B/. 505,154	40.7%	B/. 3,041,037	48.0%	30/6/2026	A través de órdenes de compra y contratos se adquieren los bienes e insumos requeridos, dando inicio a las instalaciones y adecuaciones correspondientes. Actualmente, se ejecuta cronograma establecido.	Sí	Elaboración de TdRs	Sí	Fase Administrativa	Fase Administrativa: De las 55 actividades iniciales programadas, seis (6) se encuentran en estudio de mercado, seis (6) en la elaboración de Términos de Referencia (TDR) y 25 en trámite de cotización en línea o acto público. Fase Ejecución: Se registran 18 proyectos en ejecución o concluidos.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	00012806.000	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reemplazo de la flota vehicular de la Contraloría General de la República.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	112,753	B/. 5,586	5.0%	B/. 572,366	2.0%	30/6/2026	Por instrucción del Despacho Superior, la gestión de estos recursos se realizará bajo su estricto requerimiento. Entre los avances destaca la adquisición de un carro jardinero.	No	No Aplica	No	No Aplica	El proyecto de Flota Vehicular se encuentra actualmente en evaluación por el Despacho Superior.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	00011092.000	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la Republica	El proyecto contempla construcción de las sedes regionales de Panamá Este y Herrera (incluyendo la adquisición del terreno). Asimismo, se contempla la remodelación física de las oficinas regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este, Los Santos y Darién, dotándolas de mobiliario modular, sistemas de aire acondicionado y adecuaciones eléctricas.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	1,139,353	B/. 62,697	5.5%	B/. 15,738,327	9.0%	30/6/2026	Se esta en la etapa de la confección de nuevos cronogramas para las próximas fases de instalación.	Sí	Elaboración de TdRs	Sí	Fase Administrativa	Fase Administrativa: De 35 actividades iniciales identificadas, cinco (5) se encuentran en estudio de mercado, seis (6) en la elaboración de TDR y 12 en tramite de cotización en línea o acto público. Fase Ejecución: Se cuenta con 12
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	00022151.000	Equipamiento institucional	Mejoramiento - Modernización Informática	Renovación integral del parque informático. Se fortalecerá la plataforma de comunicación e infraestructura de "ciber-seguridad", para garantizar la continuidad operativa y mitigar interrupciones en las actividades de la Contraloría General de la República.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	914,146	B/. 637,827	69.8%	B/. 5,715,057	46.9%	30/6/2026	Se han tramitado un total de 24 solicitudes de compra, de las cuales se han recibido seis (6).	No	No Aplica	Sí	No Aplica	Este proyecto se destina exclusivamente a la adquisición de equipos de comunicación, educativos, informáticos y varios. El objetivo es reemplazar los activos que cumplieron su vida útil, equipar al personal de nuevo ingreso, atender las necesidades de proyectos especiales y responder de manera oportuna a los requerimientos institucionales del año.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.03	00026199.000	Equipamiento Estudio de Pobl. vivienda agrop. y Eco. 2031	Estudio de Población, Vivienda, Agropecuario y Económico 2030	Dotación de herramientas tecnológicas (hardware y software), soluciones de comunicación, mobiliario, equipos educativos, recreativos y de transporte para las sedes centrales y regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta inversión asegura la ejecución eficiente y oportuna de la Ronda Censal 2030 y los proyectos estadísticos nacionales.	Nacional	Recurrente	B/. 100,000	100,000	B/. -	0.0%	B/. 4,447,903	0.0%	30/6/2026	Actualmente, el proceso avanza en su etapa regular de contratación, lo que incluye la revisión de los Términos de Referencia (TDR). Asimismo, se mantiene una coordinación constante con la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DNTIC) para validar los aspectos técnicos y asegurar la continuidad del proceso.	No	No Aplica	No	No Aplica	Sin observaciones adicionales.