Nombre	Tipo de Projecto	Fecha inicio	Fecha final	Presupuesto (B/.)	Progre
Diseño conceptual, anteproyecto y planos desarrollados para Caipi sobre lote 70	bienes	2023-12-24	2027-04-30	1965311.11	0
Ejecución del plan de abandono	servicios	2025-01-06	2027-01-05	49600	0.