ALCALDÍA
DE PANAMÁ


GRÁFICAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ALCALDÍA
DE PANAMÁ


Sistema Bazar

Características del gráfico:
Proyecto: Sistema Bazar
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2026
Fecha de culminación: 9 de septiembre de 2026
Periodo de ejecución: Agosto – Septiembre 2026
Avance: 100%
Estado: Ejecutado
Tipo de gráfico: Gráfico circular que representa el cumplimiento total del proyecto.
Observación: El proyecto inició durante los últimos días del mes de agosto y culminó el 9 de septiembre de 2026, alcanzando el 100% de ejecución en el periodo establecido.



ALCALDÍA
DE PANAMÁ


Preinscripciones y Matrículas CEDIS



Características del gráfico
Proyecto: Preinscripciones y Matrículas CEDIS
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2026
Fecha de culminación: 11 de septiembre de 2026
Periodo de ejecución: Agosto – Septiembre 2026
Avance: 100%
Estado: Ejecutado
Tipo de gráfico: Gráfico circular que representa el cumplimiento total del proyecto.
Observación: El proyecto inició durante los últimos días del mes de agosto y culminó el 11 de septiembre de 2026, alcanzando el 100% de ejecución en el periodo establecido.

ALCALDÍA
DE PANAMÁ


Sistema Tu puedes



Características del gráfico
Proyecto: Sistema Tú Puedes
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2026
Fecha de culminación: Por culminar
Periodo de ejecución: Agosto 2026 – En curso
Avance: 90%
Pendiente: 10%
Estado: En progreso
Tipo de gráfico: Gráfico circular que representa el porcentaje de avance alcanzado y el porcentaje pendiente para la culminación del proyecto.
Observación: El proyecto inició el 27 de agosto de 2026 y actualmente se encuentra en proceso de culminación, con un 90% de avance y un 10% pendiente de ejecución.

ALCALDÍA
DE PANAMÁ


Sistema de Sistema de Reservas



Características del gráfico
Proyecto: Sistema de Reservas – Noches de Boleros
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2026
Fecha de culminación: 21 de septiembre de 2026
Periodo de ejecución: Septiembre 2026
Avance: 100%
Estado: Ejecutado
Tipo de gráfico: Gráfico circular que representa el cumplimiento total del proyecto.
Observación: El proyecto inició y culminó durante el mes de septiembre de 2026, alcanzando el 100% de ejecución en un mismo mes y dentro del periodo establecido.
Sistema de Reservas – Noches de Boleros
Proyecto ejecutado al 100%, del 17 al 21 de septiembre de 2026.

ALCALDÍA
DE PANAMÁ

Sistema de Prima de Antigüedad



Características del gráfico
Proyecto: Sistema de Prima de Antigüedad
Fecha de inicio: 5 de septiembre de 2026
Fecha de culminación: Culminado durante septiembre de 2026
Periodo de ejecución: Septiembre 2026
Avance: 100%
Estado: Ejecutado
Tipo de gráfico: Gráfico circular que representa el cumplimiento total del proyecto.
Observación: El proyecto inició y culminó durante el mes de septiembre de 2026, alcanzando el 100% de ejecución dentro del mismo mes. La plataforma fue implementada para digitalizar y facilitar la gestión de solicitudes de prima de antigüedad de exfuncionarios del Municipio de Panamá.