
No.
Sedes del 

Proyecto

Presupuesto  

2021
Proyecto a realizar Avance

1 Módulo de IPHE 

Yaviza.

B/. 68,295.00 Construcción de aulas en el Módulo

de IPHE Yaviza.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet

Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución

física, con un avance del 99%.

2 Extensión de 

Antón.

84,050.18B/.        Acondicionamiento y construcción de 

cancha de baloncesto.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a

Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA).

Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 92%.

3 IPHE de Panamá

Oeste.

B/. 47,943.22 Acondicionamiento de techo del

edificio.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y

Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En ejecución

física, con un avance del 85%.

4 Extensión de 

Aguadulce.

71,658.97B/.        Construcción de  nuevos servicios 

sanitarios y acondicionamiento de los 

sistemas de tanque séptico y de agua 

potable.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes

Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. En ejecución

física, con un avance del 50%.

5 Módulo de 

Chepo.

146,590.00B/.      Construcción de Taller de Chapisteria, 

Hojalatería y de Taller de 

Gastronomía, Granja Agroecológica.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa

FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. En ejecución física, con

un avance de 10%.
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6 Extensión de 

Penonomé.

83,086.30B/.        Acondicionamiento de la cubierta 

metálica de zinc, canales pluviales, 

bajantes, cielo raso y adecuaciones 

eléctricas. 

Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-LP-012097.

Adjudicado a: Ingienería y Proyectos S.A. (INPESA). Contrato 010-

2021. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General de

la República.

7 Extensión de 

Herrera.

91,319.42B/.        Acondicionamiento de la cubierta 

metálica de zinc, canales pluviales, 

bajantes, cielo raso y adecuaciones 

eléctricas. 

Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103.

Adjudicado a: Corporacion de Transporte y Construcción S.A.

Contrato No. 011-2021. En trámite Administrativo.

8 Centro 

Agropecuario 

Jorge A. Carles, 

Chilibre.

 B/.       89,907.88 Acondicionamiento general de la pista 

de equinoterapia. 

Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-08-LP-012111. Fecha

de presentación de propuestas el 08 de marzo de 2021. Resolución

de Adjudicación No. 083 del 19 de mayo de 2021, a: D-Ingenieros

S.A. En trámite Administrativo.

9 Jaguito, Antón.  B/.     248,108.76 Construcción del nuevo techo de la 

pista de equinoterapia y 

acondicionamiento general del Módulo 

de IPHE Jaguito. 

Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Se realizó

la reunión de homologación de manera virtual el 18 de Marzo.

Fecha de presentación de propuestas 31 de marzo de 2021.

Participaron 13 proponentes. De acuerdo a la Resolución No. 438-

2021 de la Dirección General de Contrataciones Públicas ordena la

medida de suspensión del Acto Público descrito en la cláusula que

antecede, el cual reflejará estado "En Reclamo".

10 Extensión Colón.  B/.     127,549.35 Construcción de dos aulas de 

Informática y de Carreras Técnicas 

Intermedias en Práctica de Oficina en 

la Escuela Rayo de Luz.

Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Fecha de

presentación de propuestas 26 de abril de 2021. Resolución de

Adjudicación No. 082 del 19 de mayo 2021, a Global Services Line,

S.A. En trámite Administrativo.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE


