
No.
Sedes del 

Proyecto

Presupuesto  

2020
Proyecto a realizar Avance

1 Módulo de 

Yavisa.

B/. 68,295.00 Construcción de aulas en el Módulo

de IPHE Yavisa.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet

Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución

física, con un avance del 40%.

2 Extensión de 

Antón.

84,050.18B/.       Acondicionamiento y construcción de 

cancha de baloncesto en el IPHE de 

Antón.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a

Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA).

Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 15%.

3 IPHE de La

Chorrera, 

Panamá Oeste.

B/. 86,017.30 Reemplazo del techo. Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y

Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En espera de

documentación por parte del Contratista. 

4 Extensión de 

Aguadulce.

95,257.80B/.       Construcción de baños sanitarios y 

acondicionamiento de los sistemas 

de tanque séptico y agua potable.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes

Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. En espera de 

documentación por parte del Contratista.  

5 Módulo de 

Chepo.

187,971.72B/.     Construcción de Taller de Carrera 

Técnica Intermedia de 

Chapisteria/Hojalatería y 

Gastronomía/Granja Agroecológica.

Proyecto del 2020, continuidad 2021.

Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa 

Proyectart, S.A. Contrato No.003-2021. En espera de

documentación por parte del Contratista.  

6 Módulo Jaguito, 

Antón. 

 B/.    248,108.76 Acondicionamiento general de la 

pista de equinoterapia, edificio 

existente, reparación de establos, 

gradas e instalación de techo.

Proyecto 2021: Requisición No. 100 D.I.A. del 15 de diciembre de

2020. En trámite Administrativo para el Acto Público. 
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7 Centro 

Agropecuario 

Jorge A. Carles -

Pista de 

Equinoterapia, 

en Chilibre.

 B/.    103,646.93 Acondicionamiento General de la 

pista de equinoterapia, establos,  

áreas comunes, salones y baños. 

Proyecto 2021: Requisición No. 099 D.I.A. del 15 de diciembre de

2020. En trámite Administrativo para el Acto Público.

8 Extensión de 

Herrera.

107,683.20B/.     Acondicionamiento de la cubierta 

metálica, canales pluviales, sistema 

eléctrico  y salón multisensorial.

Proyecto 2021: Requisición No. 105 D.I.A. del 23 de diciembre de

2020. En trámite Administrativo para el Acto Público. 

9 Extensión de 

Penonomé.

96,896.53B/.       Acondicionamiento de la cubierta 

metálica, canales pluviales, sistema 

eléctrico.

Proyecto 2021: Requisición No. 104 D.I.A. del 21 de diciembre de

2020. En trámite Administrativo para el Acto Público. 

Fuente: Oficina de Planificación IPHE


