
Nombre Tipo de Projecto Fecha inicio Fecha final Presupuesto (B/.) Progreso (%) Dirección responsable

Diseño conceptual, anteproyecto y planos desarrollados para Caipi sobre lote 70 bienes 2023-12-24 2025-07-05 57096 0.1 Caja Ahorros

Ejecución del plan de abandono servicios 2025-01-06 2027-01-05 49600 0.69 Caja Ahorros


