



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
JULIO 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020, a Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020.
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020, a Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020.
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020, a Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. Refrendado por la Contraloría General. Fecha de orden de proceder el 30 de julio 2020.
4	Módulo de Yavisa	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No. 010-2020 del 27 de abril 2020, a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 01-2020, en trámite administrativo para posteriormente enviarlo a refrendo de la Contraloría General.
5	Escuela Vocacional Especial	B/. 73,069.52	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071, Fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 023-2020 del 27 de abril 2020, a Proyectos de Arquitectura, S.A. Contrato No. 010-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
6	Extensión de Antón	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 009-2020 del 27 de abril 2020, a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
7	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Requisición No. 016 del Departamento de Arquitectura, para la publicación del acto público.

8	Extensión de Aguadulce	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Requisición No. 038-2020 del Departamento de Arquitectura para la proceder con la publicación del acto público.
9	Módulo de Chepo	B/. 231,615.89	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Requisición No. 040-2020 del Departamento de Arquitectura para la proceder con la publicación del acto público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE