

PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN
DICIEMBRE 2020

N°	LUGAR	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	EJECUTADOS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA	TIPOS DE PROYECTOS (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 2,200,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en modificación del Pliego de Cargo.
2	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Se aprobaron los terminos de referencia se encuentra en evaluación del MINSEG.
3	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto Muti (Veraguas)	B/. 49,883.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Se culmino con la instalación de la oficina modular de la provincia de los Santos, pendientes las oficinas de Herrera y Veraguas por formalización de las líneas de acueductos.
4	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A., se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
5	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 59,457.76	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	La orden de compra se encuentra en control fiscal para su debido refrendo.
6	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino, vigencia 2020	B/. 652,437.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se encuentra en firma del ministro en el MINSEG.
7	SNM	Proyecto para la "Implementación del Proceso de Digitalización Documentado certificada para el Servicio Nacional de Migración con suministros de equipo, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de digitalización y múltiples consultas de atención. También incluye el levantamiento de los procesos de los trámites migratorios.	B/. 3.000.000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Este personal antes de llegar a la digitalización ha iniciado un estudio para revisar la tramitología. Personal de SNM asignado.
8	SNM	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en asesoría legal para revisión del pliego de cargo.
9	SNM	Compra de Licencias de la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se realizó la adjudicación a la empresa ALTESA
10	SNM	Adquisición de planta potabilizadora con sistema solar y eléctrico con tanque plástico reforzado de reserva de 250 galones de agua.	B/. 48,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Esta por orden de compra SNM.
11	SNM	Adquisición de vehículos para la Institución 5 unidades (Camionetas) para Direccion, Subdireccion y Despacho Superior; 16 unidades (Pick Up), 4 unidades (Sedan) y 4 unidades (bus) para departamentos del edificio sede y regionales.	B/. 963,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	En modificación de cargo de pliego.
12	SNM	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	En espera de nuevas cotizaciones.
13	SNM	Antivirus	B/. 49,849.30	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Orden de Compra N° 012443 ya fue refrendada al proveedor NEXTCOM, S.A.
14	SNM	Licencias de Microsoft	B/. 247,800.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se confeccionan los terminos de referencia para evaluación del MINSEG.

15	SNM	Sistema contra incendios/UPS/Baterías	B/. 48,984.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Revisión de los UPS, sistemas contra incendios, si los mismos están dentro de los parametros operativos, instalados correctamente o si necesitan actualización.
16	SNM	Actualización de equipos de redes de datos	B/. 60,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
17	SNM	Mesa de ayuda	B/. 49,200.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	La orden de compra se encuentra en Fiscalización para su debido refrendo.
18	SNM	Suministro de modulares en campamento de migrantes temporales (544 camas) y para el personal del Servicio Nacional de Migración (48 camas y oficinas) en Meteti, provincia de Darién.	B/. 2,105,706.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En modificación de cargo de pliego.
19	SNM	Suministro de 500,000. mascarillas Quirurgicas 20,000 Alcohol desnaturalizado de 16 Onz.	B/. 152,582.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Se encuentra en asesoria legal del MINSEG
20	SNM	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levantan los terminos de referencia para evaluación del SNM y el MINSEG.
21	SNM	Compra de ordenadores portatiles	B/. 70,492.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En evaluación.
22	SNM	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Presentado ante Consejo de Gabinete - 2020-0-18-010-08-PE-049495
23	SNM	Alimentación de la población de inmigrantes en los albergues Darien	B/. 3, 234,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en ficalización de contraloria
24	SNM	Pintura del edificio sede principal	B/. 122,665.92	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En modificación de cargo de pliego .