

proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direcciónResponsable	presupuesto
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera	bienes	28/06/2023	30/10/2024	90	IPHE	202405.48
Construcción de aulas de primaria agroecológica y área de costura en el IPHE de Chorrera	bienes	15/12/2023	15/09/2024	98	IPHE	182634.88
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con énfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles	bienes	26/02/2024	01/12/2024	97	IPHE	239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá.	bienes	07/10/2024	04/04/2025	40	IPHE	146,039.98
Reemplazo de cubierta metálica, bajantes, drenajes pluviales e impermeabilización de losa y techo. (Primera fase) en el IPHE de Chiriquí, Corregimiento Pedregal.	bienes	02/12/2024	29/07/2025	100	IPHE	186,929.00
Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas del IPHE de la extensión de Herrera.	bienes	02/12/2024	28/08/2025	100	IPHE	117,176.77
Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas de la Escuela del IPHE Rayos de Luz Extensión de Colón.	bienes	26/11/2024	21/09/2025	100	IPHE	179,771.77
Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas del IPHE de la extensión de Santiago, provincia de Veraguas.	bienes	26/11/2024	21/09/2025	98	IPHE	170,504.50

proyectos-institucionales

Construcción de Centro de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, provincia de Coclé (Incluye: Nivelación de terreno, cerca perimetral, 2 aulas de clases, cocina, comedor, baños y áreas administrativas)	bienes	13/01/2025	09/09/2025	15	IPHE	345,000.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------	------------	----	------	------------