

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE SEDES PROVINCIALES
VIGENCIA 2021
30.junio.2021



DETALLE DEL PROYECTO	PARTIDA	LUGAR	Asignado modificado	DETALLE	AVANCE	Observación
1. Construcción de Edificio para la sede regional de Chiriquí	511	Bocas del Toro	63,602.00	Proy. 1	0%	Los B/.1.79 millones de la porción 2020 del contrato Núm.1824-2019 ADM., suscrito por B/.4,699,810.52, cuya orden de proceder fue emitida el 27.diciembre.2019, fueron canalizados por Presidencia para la atención de Emergencia Nacional decretada por la pandemia COVID-19. El proyecto fue suspendido
2. Construcción de la Sede Provincial de Panamá Oeste	511	Bocas del Toro		Proy. 2	0%	No se ha concretado donación de terreno
3. Suministro e instalación de ascensor en la Sede de Coclé	370	Coclé	178,500.00	Proy. 3	0%	
4. Suministro e instalación de ascensor en la Sede de Herrera	370	Herrera	101,907.00	Proy. 4	0%	
5. Adquisición de terreno en la provincia de Darién	402	Darién	564,815.00	Proy. 5	0%	No se ha concretado donación ni adquisición de terreno
6. Adquisición de terreno en la provincia de Los Santos	402	Los Santos		Proy. 6	0%	No se ha presentado propuesta de venta del terreno adyacente a la sede provincial
7. Adecuaciones en sedes provinciales	165, 169, 181	Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste	2,644.00	Proy. 7	0%	Diseño, Suministro e instalación de sistema de bombeo de agua no potable para la sede provincial de Los Santos, por B/.9,400.00 (M-1891-2021 ADM-SIM-DMTO., SCAFID 10167733)
TOTAL....			911,468.00			

Ley 176 de 2020, Normas Grales de Admon Presupuestaria para la vigencia fiscal 2021, Art. 317 - Limitaciones a los traslados de partida, Numeral 6: La cancelación o posposición de proyectos de inversión presupuestados en la vigencia podrán reforzar otros proyectos con partidas insuficientes o crear nuevos proyectos de inversión.

Contención canalizada al Plan de Restructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado, establecido en Resolución de Gabinete No.3 de 12/enero/2021, mediante traslados interinstitucionales REFORM/2579, 2591 y 2592 de marzo de 2021