



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
JUNIO 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020, a Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Refrendado por la Contraloría General . Pendiente fecha de orden de proceder.
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020, a Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Refrendado por la Contraloría General . Pendiente fecha de orden de proceder.
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020, a Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. Refrendado por la Contraloría General . Pendiente fecha de orden de proceder.
4	Módulo de Yavisa	B/. 69,878.54	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No. 010-2020 del 27 de abril 2020, a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 01-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General
5	Escuela Vocacional Especial	B/. 106,452.72	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071, Fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 023-2020 del 27 de abril 2020, a Proyectos de Arquitectura, S.A. Contrato No. 010-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
6	Extensión de Antón	B/. 93,697.76	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 009-2020 del 27 de abril 2020, a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.

7	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Está pendiente el acto público debido al Decreto Ejecutivo No.693, del 8 de junio 2020, Artículo No 2. 9: Se ordena la suspensión de todos los términos dentro de procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de Gobierno Nacional. En ese sentido el acto público está pendiente de publicación en Panamá Compras.
8	Extensión de Veraguas	B/. 82,010.15	Adecuaciones y Reparaciones del Sistema Eléctrico (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes (ENSA), los cuales está corrigiendo el consultor.
9	IPHE Planta Betania	B/. 73,385.95	Adecuaciones y reparaciones del Sistema Eléctrico. (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes (ENSA), los cuales está corrigiendo el consultor.
10	Extensión de Colón	B/. 5,690.00	Estudio de Suelo para la Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnica Intermedia en Práctica de Oficina.	Requisición No. 021-20 D.I.A. del 18 de febrero de 2020, por el estudio de suelo. Para posteriormente confeccionar el pliego de cargos, publicación y celebración del acto público. Se desarrollaron los planos y los costos.
11	Extensión de Aguadulce	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Requisición No. 028, con las especificaciones técnicas y precio de referencia. Debido al Decreto Ejecutivo No.693, del 8 de junio 2020, Artículo No 2. 9: Se ordena la suspensión de todos los términos dentro de procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de Gobierno Nacional. En ese sentido el acto público está pendiente de publicación en Panamá Compras.
12	IPHE de Bethania.	B/. 15,384.00	Puerta cochera de acceso al Edificio Administrativo.	Requisición No. 029, con las especificaciones técnicas y precio de referencia. Debido al Decreto Ejecutivo No.693, del 8 de junio 2020, Artículo No 2. 9: Se ordena la suspensión de todos los términos dentro de procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de Gobierno Nacional. En ese sentido el acto público está pendiente de publicación en Panamá Compras.
13	Centro Vocacional Especializado, 24 de Diciembre	B/. 105,806.31	Construcción de dos talleres vocacional.	Los planos y costos fueron revisados por MEDUCA. Para proceder con la debida subsanaciones.
14	Módulo de Chepo	B/. 179,192.26	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Se confeccionó la Requisición No. 031, especificaciones técnicas y precio de referencia, para futura revisión de Ingeniero Civil del MEDUCA.
15	Programa de Estimulación Precoz	B/. 47,814.88	Construcción de cerca perimetral	Los planos y costos fueron revisados por MEDUCA. Para proceder con la debida subsanaciones.