

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019								
INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN								
MAYO 2019								
	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los colaboradores del Servicio Nacional de Migración.	749,502.90	SUSPENDIDO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional (colaboradores)	15%	
2	SNM	Suministro de alimentos preparados para ciudadanos extranjeros irregulares (VIGENCIA 1er. semestre 2019)	322,831.60	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	debe gestionarse julio-diciembre 2019
3	SNM	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA EXTRANJEROS IRREGULARES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE DE LA PROVINCIA DEL DARIEN.	330,00.00	NO SE HIZO POR DUALIDAD (FALTA DE PROVEEDORES LOCALES)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	
4	SNM	Equipamiento y Remodelación del nivel 200 del Edificio Sede del S.N.M.	494,160.24	Subsanación de ingeniería del Ministerior	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	
5	SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construccion de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	REFRENDADO. Estamos a la espera de la asignación del terreno para el uso.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	
6	SNM	Proyecto para la Adquisición y mantenimiento de cinco Plantas Electricas, para ser utilizadas en Paso Canoas, Rio Sereno, Guabito, Albergue Femenino	82,447.78	Adjudicado a la empresa Hidro Power - en espera del refrendo de fiscalización - por confección O/C	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	
7	SNM	Suministro de Mantenimiento preventivo de Archivadores sobre rieles verticales	10,000.00	Recorrido para refrendo Legal	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	
8	SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de Sanitarios sencillos con limpieza mensuales cada uno.	26,964.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	pendiente por tramitar julio - diciembre de 2019
9	SNM	Adquisición de Muebles Modulares para cuadra femenina en Guabalá S.N.M.	63,734.00	esta por adjudicar el acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	93%	no quieren firmar
10	SNM	AQUISICIÓN DE 9 PICK UP, 5 SEDAN Y 2 BUSES DE 30 PASAJEROS	551,070.12	en espera de firma del Ministro	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	
11	SNM	Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen	139,202.50	esperando firma del Ministro	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	
12	SNM	Compra de 28 Escaner Biométrico Dactilar para A.I.T	170,209.50	en Tecnología para aprobacion de pliego electronico	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	
13	SNM	Enlace de Datos Puesto de Control de Puerto Obaldía	6,389.28	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	pendiente por tramitar julio - diciembre de 2019
14	SNM	Compra de equipos de 28 lectores de pasaportes, para aeropuertos	102,762.80	Para refrendo control fiscal requiere certificacion de la AIG. (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Informáticos
15	SNM	Compra de Equipo de Seguridad para protección y administración para el SIM CITRIX	37,348.35	Se mantiene en Tecnología del MINSEG	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	
16	SNM	Actualización para el APP del Servicio Nacional de Migración para una versión mas reciente	10,000.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	

17	SNM	Renovación de Contrato del 2018 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras	26,158.93	Por confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	pendiente de tramitar jul - dic 2019
18	SNM	Suministro de nueve meses del servicio de internet simétrico de 100 mgb fibra	27,702.00	Despacho por firma	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	
19	SNM	Sistema de Proyecto Plataforma para la modernización y convergencia de Servidores	1,859,510.86	Subsanación Telemática	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	
20	SNM	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de proteccion de incendios y las unidades de respaldo de inversores de los cuartos de servidores edificio sede y AIT	41,088.00	MINSEG REVISION FECHA PROBABLE DE ACTO (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	
21	SNM	EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO MIGRACION FAST PASS	1,193,000.00	Por Instalación - implementación y capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Este proyecto está dividido en 3 fases y de la misma manera se paga por avance. (alas nuevas del AIT)
22	SNM	Compra de Planta Electrica para la Policía Nacional		Comisión verificadora	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	45%	Por convenio entre dependencias, en discusión de proveedor
23	SNM	Segunda Etapa del proyecto de Adquisición de Archivos sobre rieles.	560,613.66	se suspendio hasta entrega de estudio de la estructura por la UTP	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	esto es debido a las condiciones del edificio.