

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019								
INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN			JUNIO 2019					
	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los colaboradores del Servicio Nacional de Migración.	749,502.90	SUSPENDIDO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional (colaboradores)	15%	Cancelado
2	SNM	Suministro de alimentos preparados para ciudadanos extranjeros irregulares (VIGENCIA 1er. semestre 2019)	322,831.60	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Debe gestionarse julio-diciembre 2019
4	SNM	Equipamiento y Remodelación del nivel 200 del Edificio Sede del S.N.M.	494,160.24	Subsanación de ingeniería del Ministerio	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	Despacho del Ministro por firma.
5	SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construcción de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	REFRENDADO. Estamos a la espera de la asignación del terreno para el uso.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Registro asignado del MEF.
6	SNM	Proyecto para la Adquisición y mantenimiento de cinco Plantas Eléctricas, para ser utilizadas en Paso Canoas, Rio Sereno, Guabito, Albergue Femenino	82,447.78	Adjudicado a la empresa Hidro Power - en espera del refrendo de fiscalización - por confección O/C	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Refrendado
7	SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de Sanitarios sencillos con limpieza mensual cada uno.	26,964.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Pendiente por tramitar julio - diciembre de 2019
8	SNM	Adquisición de Muebles Modulares para cuadra femenina en Guabalá S.N.M.	63,734.00	Está por adjudicar el acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	93%	Por adjudicar
9	SNM	AQUISICIÓN DE 9 PICK UP, 5 SEDAN Y 2 BUSES DE 30 PASAJEROS	551,070.12	Programación de Acto Público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Compras Minseg por asignar fecha.
10	SNM	Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen	139,202.50	Firma	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Por adjudicar
11	SNM	Compra de 28 Escaner Biométrico Dactilar para A.I.T	170,209.50	En Tecnología para aprobación de pliego electrónico	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	30%	Asignación de Acto Público
12	SNM	Enlace de Datos Puesto de Control de Puerto Obaldía	6,389.28	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Pendiente por tramitar julio - diciembre de 2019
13	SNM	Compra de equipos de 28 lectores de pasaportes, para aeropuertos	102,762.80	Para refrendo control fiscal requiere certificación de la AIG. (tramite realizado por Informatica)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Por subsanación por contabilidad
14	SNM	Compra de Equipo de Seguridad para protección y administración para el SIM CITRIX	37,348.35	Se mantiene en Tecnología del MINSEG	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Asignación de fecha.
15	SNM	Actualización para el APP del Servicio Nacional de Migración para una versión más reciente	10,000.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Cancelado

16	SNM	Renovación de Contrato del 2018 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras	26,158.93	Por confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%	Pendiente de tramitar jul - dic 2019 Refrendado
17	SNM	Sistema de Proyecto Plataforma para la modernización y convergencia de Servidores	1,859,510.86	Subsanación Telemática	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se reprogramará Homologacion
18	SNM	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de proteccion de incendios y las unidades de respaldo de inversores de los cuartos de servidores edificio sede y AIT	41,088.00	MINSEG REVISION FECHA PROBABLE DE ACTO (trámite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Por asignacion de fecha
19	SNM	EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO MIGRACION FAST PASS	1,193,000.00	Por Instalación - implementación y capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Este proyecto está deividido en 3 fases y de la misma manera se paga por avance. (Alas nuevas del AIT) Contrato refrendado Adenda en tiempo a la empresa.
20	SNM	Compra de Planta de tratamiento de aguas residuales para la Policía Nacional	865,630.00	Comisión verificadora	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	45%	Por convenio entre dependencias, en discusión de proveedor. Queja ante la Diireccion de la DGCP por queja de las empresas
21	SNM	Segunda Etapa del proyecto de Adquisición de Archivos sobre rieles.	560,613.66	Se suspendió hasta entrega de estudio de la estructura por la UTP	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Esto es debido a las condiciones del edificio. Por evaluacion de la UTP hasta segunda orden.