

MATRIZ PARA SEGUIMIENTO A LOS PRC

PROVINCIA	DISTRITO	VIGENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	SUBSIDIO FUNERARIO	B/. 5,430.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	ASISTENCIA SOCIAL	B/. 10,000.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	SUM. DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA	B/. 45,165.00	VIVIENDA	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	MEJORAMIENTO A MUNICIPIO	B/. 15,000.00	CONSTRUCCION	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	SUM. DE BIENES Y SERVICIOS PARA AGASAJOS	B/. 5,000.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO	B/. 3,000.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	ASISTENCIA EDUCATIVA	B/. 5,200.00	EDUCACION	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	COMPRA DE TERRENO	B/. 0.00	MULTISECTORIAL	SIN INICIAR
LOS SANTOS	TONOSÍ	2018	CONSTRUCCION UNIDADES DE VIVIENDA	B/. 15,000.00	VIVIENDA	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	SUBSIDIO FUNERARIO	B/. 1,000.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	ASISTENCIA SOCIAL	B/. 8,000.00	SOCIAL	TERMINADO

LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	SUM. DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA	B/. 36,230.00	VIVIENDA	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	SUM. DE BIENES Y SERVICIOS PARA AGASAJOS	B/. 6,500.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO	B/. 1,500.00	SOCIAL	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	ASISTENCIA EDUCATIVA	B/. 8,000.00	EDUCACION	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2019	CONSTRUCCION UNIDADES DE VIVIENDA	B/. 15,000.00	VIVIENDA	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	ASISTENCIA SOCIAL	B/. 19,955.82	OBRAS SOCIALES	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	SUBSIDIO FUNERARIO	B/. 5,000.00	OBRAS SOCIALES	EJECUCIÓN
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	AGASAJOS	B/. -	MULTISECTORIAL	SIN INICIAR
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	SUM. DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA	B/. 20,000.00	VIVIENDA	EJECUCIÓN

LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	ASISTENCIA EDUCATIVA	B/. 5,000.00	EDUCACION	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	SUM. INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA	B/. 24,230.00	ENERGIA	SIN INICIAR
LOS SANTOS	TONOSÍ	2020	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO	B/. -	MULTISECTORIAL	SIN INICIAR
LOS SANTOS	TONOSI	2020	SUMINISTRO DE SERVICIOS, INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL	8,000,00	OBRAS SOCIALES	EJECUCIÓN
LOS SANTOS	TONOSI	2021	ASISTENCIA SOCIAL	19,353,20	OBRAS SOCIALES	EJECUCIÓN
LOS SANTOS	TONOSI	2021	SUBSIDIO FUNERARIO	3,000,00	OBRAS SOCIALES	EJECUCIÓN
LOS SANTOS	TONOSI	2021	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA AGASAJOS, ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS, SEMINARIOS O CAPACITACIONES DEL DISTRITO, ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO	3,230,00	OBRAS SOCIALES	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSI	2021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA	34,005,83	VIVIENDA	EJECUCIÓN
LOS SANTOS	TONOSI	2021	ASISTENCIA EDUCATIVA	8,000,00	EDUCACION	TERMINADO
LOS SANTOS	TONOSI	2021	COMPRA DE TERRENO	20,000,00	MULTISECTORIAL	SIN INICIAR

PROYECTOS PIOP Y SM (VIGENCIA 2018-2020) MUNICIPIO DE TONOSI

# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	# CHEQUES PROVEDOR	TESORO NACIONAL	MONTO TOTAL CONTRATADO U ORDEN DE COMPRA	TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO
			B/. 10,000.00	B/. 10,000.00	B/. -	B/. -
OC # 2	(810) B/. 37,927.08	(811) B/. 1282.56	B/. 39,209.64	B/. 39,209.64	B/. -	B/. -
CONTRATO #5	90% (800) B/. 13.099.35 10% (828) B/. 1,401.00	# 801 B/. 490.35	B/. 14,990.70	B/. 14,990.70	B/. -	B/. 9.30
OC # 3	(807) B/. 4,852.74	(808) B/. 147.11	B/. 4,999.85	B/. 4,999.85	B/. -	B/. 0.15
OC # 4 (I) Y OC #5 (II)	#805 B/. 2.558.37	# 806 B/. 86.52	B/. 2,995.82	B/. 2,995.82	B/. -	B/. 4.18
			B/. 5,160.00	B/. 5,160.00	B/. -	B/. 40.00
			B/. -	B/. -	B/. -	B/. -
OC #1	(762) B/. 14,331.91	(763) B/. 484.66	B/. 14,816.57	B/. 14,816.57	B/. -	B/. 183.43
			B/. 535.00	B/. 535.00	B/. -	B/. 465.00
			B/. 8,000.00	B/. 8,000.00	B/. -	B/. -

OC #2			B/. 34,876.80	B/. -	B/. 34,876.80	B/. -
			B/. 6,498.86	B/. 6,498.86	B/. -	B/. 1.14
OC # 1(I) Y OC # 4 (II)	# 935 B/. 561.94 # 1014 B/. 887.25	# 936 B/. 19.01 #1015 B/. 30.01	B/. 1,498.21	B/. 917.26	B/. -	B/. 1.79
			B/. 7,800.00	B/. 7,800.00	B/. -	B/. 200.00
OC # 3	# 981 B/. 14,448.27	# 982 B/. 488.59	B/. 14,936.86	B/. -	B/. 14,936.86	B/. 63.14
			B/. 19,955.82	B/. 19,955.82	B/. -	B/. -
			B/. 5,000.00	B/. 2,265.19	B/. 2,734.81	B/. 2,734.81
						B/. -
			B/. 9,994.17	B/. 9,994.17	B/. 10,005.83	

			B/. 10,000.00	B/. 5,000.00	B/. -	B/. -
						B/. -
OC # 11			B/. 7986	B/. 7,986.00	B/. 7,986.00	B/. 14.00
			19,353,20	19,353,20	B/. -	B/. -
			B/. 3,000.00	2,943,75	B/. 56.25	B/. 56.25
				2,940,00		B/. 290.00
			9,983,48		9,983,48	24,022,35
			8,000,00	8,000,00	B/. -	B/. -
						B/. 20,000.00

OBSERVACIONES
HA ESTE PROYECTO SE LE TRANSFIRIÓ B/. 3,000.00 DE LOS REMANENTES DE POC, PROINLO Y PRONADEL
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%, ESTE PROYECTO RECIBIO UNA TRANSFERENCIA DE B/. 5,000.00 DE COMPRA DE TERRENO VIEGENCIA 2018 Y OTRA TRANSFERENCIA DE B/. 10,165.46 DE LOS RENGLONES REPROGRAMACION Y GASTOS 2016-2017 Y DEL SALDO QUE QUEDO QUE FUE B/. 5,955,82 SE ALIMENTO AL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL 2020
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100% EN ESTE PROYECTO SE BENEFICIARON 6 ESTUDIANTES
PROYECTO ELIMINADO Y TRANSFERIDO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%

NO ELIMINAR ESTOS DATOS DE ESTAS COLUMNAS

AGUA

SALUD

EDUCACION

VIVIENDA

TRANSPORTE

ENERGIA

MULTISECTORIAL

OBRAS SOCIALES

SIN INICIAR Cuando solo se cuenta con el proyecto formulado pero no se han efectuado encuestas ni levantamie

EN TRÁMITE Desde que el proyecto fue evaluado en el caso de los que requieren diseños técnicos. En el caso de l

EJECUCIÓN Cuando se da la orden de proceder en el caso de obras y en el caso de los sociales cuando sea refren

PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100% EL SALDO QUE QUEDO DE ESTE PROYECTO QUE ERAN 1,353,20 SE LE TRANSFIRIO EN SU TOTALIDAD AL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%
PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%. ESTE PROYECTO RECIBIO TRANFERENCIA DE EQUIPO DEPORTIVO LA SUMA DE B/. 1500,00 B7. 2,500,00 DE AGASAJO, B/. 5,955,82 DE REMANENTE.
ESTE PROYECTO CONTABA CON UN MONTO DE B/. 5,000,00, SE ALIMENTO B/. 1,000,00 AL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL, QUEDANDO SUB. FUNERARIO CON UN MONTO B/. 4,000,00
ESTE PROYECTO FUE ELIMINADO, TRASPASANDO 8,000,00 AL NUEVO PROYECTO CREADO MEDIANTE RESOLUCION LLAMADO SUMINISTRO DE SERVICIOS, INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL Y 2,500,00 AL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL QUEDANDO ESTE CON UN SALDO DE 2,700,00
ESTE PROYECTO SE EJECUTO Y PAGO LA PRIMERA ETAPA, EL SALDO SE TRANSFIRIO AL NUEVO PROYECTO SUMINISTRO DE MATERIALES 2021

TERMINADO Cuando se cuente con el acta final refrendada.

DE ESTE PROYECTO SE PAGO B/. 5,000,00 PARA BECAS Y LOS OTROS B/. 5000,00 QUE QUEDARON DE SALDO SE LE PASARON AL PROYECTO DE SUM. E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA.

ESTE PROYECTO TENIA UN SALDO DE B/. 19,230,00 PERO SE LE ALIMENTO B/. 5,000,00 DE ASISTENCIA EDUCATIVA, QUEDANDO UN MONTO DE 24,230,00, EN ESTOS MOMENTOS ESTA EN CONTRALORIA PARA PAGO DEL 10% AL PROVEEDOR.

ESTE PROYECTO FUE ELIMINADO PARA ALIMENTAR EL DE ASISTENCIA SOCIAL

EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y PAGADO AL PROVEEDOR

PROYECTO TERMINADO Y PAGADO AL 100%

ESTE PROYECTO SE EJECUTO CASI EN SU TOTALIDAD, QUEDANDOLE UN SALDO DE 56,25

PROYECTO EN EJECUCION

ESTE PROYECTO SE EJECUTO B/. 9,983,48 QUEDANDO POR EJECUTAR UN SALDO DE 24,022,35, SE ESTA HACIENDO EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL

ESTE PROYECTO FUE TERMINADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD

PROYECTO SIN INICIAR

nto técnico.

os sociales si ya se elaboró la requisición.

dada la orden de compra.

