

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 2,200,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	12%	En revisión del nuevo pliego de cargo por el area de compra.
2	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Se aprobaron los terminos de referencia, se encuentra en evaluación del MINSEG.
3	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensabé (Los Santos), y Puerto Mutis (Veraguas)	B/. 49,883.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Se culminó con la instalación de la oficina modular de la provincia de los Santos, pendientes las oficinas de Herrera y Veraguas por formalización de las líneas de acueductos.
4	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A., se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
5	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 59,457.76	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Se encuentra en ficalización de contraloría.
6	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino, vigencia 2020	B/. 651,014.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Se encuentra en ficalización de Contraloría.
7	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en Asesoría legal para revisión del pliego de cargo.
8	Adquisición de vehículos para la Institución 5 unidades (Camionetas) para Direccion, Subdireccion y Despacho Superior; 16 unidades (Pick Up), 4 unidades (Sedan) y 4 unidades (bus) para departamentos del edificio sede y regionales.	B/. 963,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Se procede a la orden de compra y contrato por S.N.M.
9	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	En espera de nuevas cotizaciones.
10	Suministro de Software de uso empresarial licenciamiento Microsoft servicios, modelo Enterprise Agreement por tres años.	B/. 1,081,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se envió el Pliego de cargo para asesoría legal del MINSEG.
11	Actualización de equipos de redes de datos	B/. 60,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
12	Mesa de ayuda	B/. 49,200.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	93%	Se encuentra en proceso de implementación en la Unidad de Informática.
13	Suministro de modulares en campamento de migrantes temporales (544 camas) y para el personal del Servicio Nacional de Migración (48 camas y oficinas ) en Meteti, provincia de Darién.	B/. 2,105,706.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se encuentra adjudicado, en la espera de orden de contrato S.N.M.
14	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levantan los terminos de referencia para evaluación del SNM y el MINSEG.

15	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Presentado ante el Consejo de Gabinete.
16	Alimentación de la población de inmigrantes en los albergues Darien, por tres meses.	B/. 1,890,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	La adenda se modifico y se encuentra en Asesoría Legal del S.N.M.
17	Pintura del edificio sede principal	B/. 122,665.92	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Se modifica el pliego de cargo.
18	Adquisición E Instalación de un sistema de Aires Acondicionado de PRECISIÓN.	B/. 62,959.87	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Se modifica el pliego de cargo.
19	Suministro de Purificador de agua dulce en botellas, tanques de filtración de agua, para la estación de recepción Migratoria de la provincia de Darién.	B/. 199,795.75	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Se encuentra en la espera de acto público el día 17/06/2021.