

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,459,592.14	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se encuentra en la espera del acto público del día 22/11/2021 por parte del MINSEG.
2	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Se encuentra en Administración y Finanza del S.N.M. aprobado por la comisión del fondo Fiduciario, en la espera del acto público .
3	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en Asesoría legal del S.N.M. para revisión del pliego de cargo.
4	Adquisición de vehículos para la Institución; 16 unidades (Pick Up), 4 unidades (Sedan) y 4 unidades (bus) para departamentos del edificio sede y regionales.	B/. 576,959.97	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	El contrato fue refrendado 03/08/2021, asciende a monto total de 436,999.99 a razón de 16 pick up por la suma de 408,411.20 y 4 sedan por la suma de 28,588.79 la orden de compra que se mantiene en Contraloría General corresponde a 4 buses por la suma de 139,959.98.
5	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Esta por actualización de propuesta en S.N.M para realizar un acto público.
6	Suministro de Software de uso empresarial licenciamiento Microsoft servicios, modelo Enterprise Agreement por tres años.	B/. 1,081,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En la espera de la fecha del acto público por parte MINSEG.
7	Actualización de equipos de redes de datos	B/. 60,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Fue devuelto del MINSEG a modificación de pliego de cargo por parte del S.N.M.
8	Suministro de modulares en campamento de migrantes temporales (544 camas) y para el personal del Servicio Nacional de Migración (48 camas y oficinas) en Meteti, provincia de Darién.	B/. 2,105,706.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	53%	El contrato se encuentra en Contraloría General.
9	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levantan los terminos de referencia para evaluación del SNM y el MINSEG.
10	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Presentado ante el Consejo de Gabinete.
11	Suministro de alimentos preparados (desayuno,almuerzo y cena),para migrantes que se encuentran albergados en la estación de Recepción Migratoria de la Lajas Blancas y Peñita en la provincia de Darién, del 16 de febrero al 20 de julio del 2021.	B/. 2,688,273.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Extensión del contrato original (simple prórroga), se encuentra en espera de refrendo de Contraloría General.
12	Adquisición E Instalación de un sistema de Aires Acondicionado de PRECISIÓN.	B/. 62,959.87	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Se encuentra en evaluación Técnica de propuesta en el area de compra del S.N.M.

13	Extensión de la plataforma de gestión de la filas (QMATIC) en Aeropuerto Internacional de Tocumen (Terminal 2) con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por tres (3) años.	B/. 116,476.99	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En modificación de pliego de cargos por parte de el area de Compra del S.N.M.