



**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACION**  
**INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**  
**MAYO 2019**



<b>Sedes del Proyecto</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>Proyecto a realizar</b>	<b>Avance</b>
Estructura Transitoria 004	B/. 164,703.00	Contratos de funcionarios: Ayudantes general, Ingeniero civil, albañil, capataz de obra de construcción y electricistas.	A la fecha se ha cancelado el monto de B/. 39,961.19
Extensión de Chiriquí	B/. 85,598.93	Mejoras al Drenaje interno y sistema pluviales	Convocatoria Acto Público No. 2019-1-40-0-04-LP-010470, adjudicada a Inversiones Panamericana por B/. 85,598.93. Contrato No.005-2019, pendiente el refrendo de Contraloría.
Extensión de Herrera	B/.42,798.00	Adecuaciones y reparaciones	Convocatoria Acto Público No. 2019-1-40-0-06-LP-010467, fecha de apertura 19 de febrero 2019. Adjudicada a Inversiones Panamericana Inc. Precio de referencia B/.42,798.00. Contrato No.004-2019, pendiente el refrendo de Contraloría.
Extensión de Los Santos (Módulo de La Villa)	B/. 15,039.39	Adecuaciones al módulo (construcción de piso de concreto, suministro e instalación de cubierta de techo de acero esmaltado). Remoción de medias cañas y acera, instalación de lámparas led y pintura general	Convocatoria Acto Público No. 2019-1-40-0-07-CM-010534, adjudicado el 10 de Abril de 2019, a Eris Valdés por el monto de B/.15,039.39, Orden de Compra No.4200219242, del 16 de Mayo de 2019.
Extensión de Los Santos (Módulo de La Villa)	B/. 9,995.14	Adquisición de parque infantil	Requisición No.02, adjudicada a Overseas Sport INC. Orden de Compra No. 4200211028, entregada al proveedor, Por un monto de B/.9,995.14
Extensión de Los Santos (Módulo de La Villa)	B/. 13,989.82	Construcción de techado para el parque recreativo	Requisición No. 047-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.13,989.82

Extensión de la Comarca Guna Yala	B/. 18,280.95	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari	Convocatoria Acto Público No.2019-1-40-0-10-CM-010532, Precio de referencia B/.18,280.95. Declarado desierto. Segunda convocatoria con fecha de apertura el 17 de abril de 2019, declarado desierto. Se tramitó nueva requisición No. 049-19 con precio de referencia por B/.21,323.50 para convocatoria de acto público por tercera vez.
Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre)	B/. 6,741.00	Instalación de asta de bandera, portón y letrero de identificación de la extensión	Requisición No. 014-19, Orden de Compra No. 4200203973, adjudicada a INDDUFFER por un monto de B/.6,741.00.
Extensión de Veraguas	B/. 2,905.59	Mano de obra para adecuación del sistema eléctrico del área de estimulación multisensorial	Requisición No.14, Orden de Compra No. 4200214018, refrendado el 27 de abril 2019. Adjudicado a Construcciones AJE, por un monto de B/.2,905.59
IPHE Betania	B/. 17,284.20	Reparación del techo del edificio Administrativo	Acto Público 2019-1-40-0-08-CM-010609. Fecha de apertura de propuesta 6 de Mayo 2019, declarado desierto por falta de proponentes. Se realizará nuevamente el acto público para finales de mayo 2019.
Programa de Estimulación Precoz / IPHE Betania	B/. 14,500.00	Suministro e Instalación de calentador para las piscinas del Programa de Estimulación Precoz e IPHE Betania	Requisición No. 038-19 en trámite administrativo para proceder con el acto público.
IPHE Betania	B/. 5,452.72	Adecuación de Gimnasio y Tarima José "Porky" Ruíz	Requisición No. 027-2019, adjudicado a CH Inversiones, por un monto de B/.5,454.72, Orden de Compra No.4200213443.
Escuela Vocacional Especial	B/. 7,793.88	Reparación de tramo de cerca, suministro e instalación de bancas de concreto	Requisición No. 040-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.7,793.88 Adjudicada a Inversiones Panamericana INC.
Talleres de Ebanistería, Tapicería, Depto. De Compras, Unidad de Rehabilitación y Terapia Física del IPHE Betania	B/. 8,349.75	Suministro e instalación de canales pluviales de acero	Requisición No. 036-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.8,349.75. En trámite administrativo interno.

Extensión del IPHE Chorrera	B/. 67,690.71	Construcción de nueva aula de Gastronomía y adecuación de la nueva aula de belleza	Convocatoria Acto Público No. 2019-1-40-0-15-LP-010644, fecha de apertura 30 de Mayo 2019. Precio de referencia B/.67,690.71
Extensión del IPHE Chiriquí	B/. 42,129.54	Suministro e instalación del sistema de alarma contra incendio y salidas de emergencia	Requisición No. 044-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.42,129.54
Extensión del IPHE Chiriquí	B/. 9,654.08	Adecuaciones y reparaciones del sistema eléctrico	Requisición No. 048-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.9,654.08
Extensión del IPHE Penonome y Extensión de Bocas del Toro	B/. 2,996.00	Adecuaciones de aguas residuales en el sistema de alcantarillado de la Extensión de Penonomé y Pintura, impermeabilizante del techo y conexión de electricidad en la Extensión de Bocas del Toro	Requisición No. 045-19 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, precio de referencia B/.2,996.00. En trámite administrativo interno.
Extensión del IPHE Penonomé	B/. 38,278.45	Acondicionamiento de área de juegos, Taller de construcción y adecuación de aula teórica de Carreras Técnicas Intermedia de construcción.	Proyecto de 2018, Adjudicado a Construcciones CABA, S.A. Orden de Compra No.4200170731. En ejecución física de un 84.71% de avance. Fecha programada de entrega el 18 de junio 2019.
Contrato de consultoría de "Auditoría Energética para la Reparación General Eléctrica de los Talleres de Producción y Adaptación Laboral (Talleres de Ebanistería y Tapicería) IPHE Betania, Extensión del IPHE de Veraguas y Chiriquí	B/. 12,275.00	Diseño y presentación de plano eléctrico impreso y digital, sellado por Profesional Eléctrico Idóneo de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá con la aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cálculo de costos y especificaciones técnicas.	Proyecto 2018: Contrato No.012 - 2018 se le adjudico al Ing. Juan José Quintero Bernal. Pendiente la entrega de los planos y especificaciones técnicas electricas.

Fuente: Oficina de Planificación