

N°	LUGAR	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	EJECUTADOS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA	TIPOS DE PROYECTOS (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 2,200,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En Proceso por cambios en las especificaciones en el diseño de los uniformes. Los mismos tendrán un tiempo de durabilidad de tres años como mínimo.
2	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Communication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Se aprobaron los terminos de referencia se encuentra en evaluación del MINSEG.
3	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto Muti (Veraguas)	B/. 49,883.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Se culmino con la instalación de la oficina modular de la provincia de los Santos, pendientes las oficinas de Herrera y Veraguas por formalización de las líneas de acueductos.
4	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A., se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
5	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 63,734.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	La orden de compra se encuentra en control fiscal para su debido refrendo.
6	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino, vigencia 2020	B/. 652,437.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se encuentra en cofección de adenda, al contrato original, en el MINSEG.
7	SNM	Proyecto para la "Implementación del Proceso de Digitalización Documentado certificada para el Servicio Nacional de Migración con suministros de equipo, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de digitalización y múltiples consultas de atención. También incluye el levantamiento de los procesos de los trámites migratorios.	B/. 3.000.000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Este personal antes de llegar a la digitalización ha iniciado un estudio para revisar la tramitología. Personal de SNM asignado.
8	SNM	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Estamos a la espera del traspaso de los terrenos de los Bienes revertidos.
9	SNM	Compra de Licencias de la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Reunión de Homologación para el día 06/11/2020
10	SNM	Adquisición de planta potabilizadora con sistema solar y eléctrico con tanque plástico reforzado de reserva de 250 galones de agua.	B/. 48,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	El expediente se encuentra para firma de la Junta Técnica del MINSEG.
11	SNM	Adquisición de vehículos para la Institución 5 unidades (Camionetas) para Direccion, Subdireccion y Despacho Superior; 16 unidades (Pick Up), 4 unidades (Sedan) y 4 unidades (bus) para departamentos del edificio sede y regionales.	B/. 963,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se presentarán los terminos de referencia al MINSEG para la elaboración del expediente.
12	SNM	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	En espera de nuevas cotizaciones.
13	SNM	Página web para aceptar pagos Online y perfiles de usuarios	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	El proyecto esta siendo evaluado en conjunto con la AIG. Es posible que el mismo sea desarrollado internamente, si el SNM obtiene los recursos humanos para ejecutar la tarea
14	SNM	Antivirus	B/. 49,849.30	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	La orden de compra se refrendo pendiente de entrega por parte del proveedor.

15	SNM	Licencias de Microsoft	B/. 247,800.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se confeccionan los terminos de referencia para evaluación del MINSEG.
16	SNM	Sistema contra incendios/UPS/Baterías	B/. 48,984.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Revisión de los UPS, sistemas contra incendios, si los mismos están dentro de los parametros operativos, instalados correctamente o si necesitan actualización.
17	SNM	Adecuación de centro de datos y poder de computo	B/. 1,770,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	El Proyecto esta siendo evaluado en modalidad de recurrente mensual con renovación tecnológica y mantenimiento. Este sistema operará en sede SNM y Tocumen T2, en alta disponibilidad.
18	SNM	Actualización de equipos de redes de datos	B/. 43,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
19	SNM	Licencias de señalización para Sede y AIT	B/. 77,492.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Expansión de control y reportes de colas que apoya las labores de atención al público en la sede principal del SNM y que será incorporado en AIT. Esta aplicación ya se encuentra operando, este proyecto busca regularizar su condición a legal.
20	SNM	Mesa de ayuda	B/. 49,200.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	La orden de compra se encuentra en Fiscalización para su debido refrendo.
21	SNM	Suministro de modulares en campamento de migrantes temporales (544 camas) y para el personal del Servicio Nacional de Migración (48 camas y oficinas) en Meteti, provincia de Darién.	B/. 2,105,706.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Reunión de Homologación, el día 06/11/2020.
22	SNM	Suministro de 500,000. mascarillas Quirurgicas 20,000 Alcohol desnaturalizado de 16 Onz.	B/. 280,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Esta en Compras del MINSEG.
23	SNM	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levantan los terminos de referencia para evaluación del SNM y el MINSEG.
24	SNM	Compra de ordenadores portatiles	B/. 70,492.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En evaluación.
25	SNM	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Proxima presentación ante el Consejo de Gabinete 2020-0-18-010-08-PE-049495
26	SNM	Alimentación de la población de inmigrantes en los albergues	B/. 3,234,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Proxima presentación ante el Consejo de Gabinete 2020-0-18-010-08-PE-049495