

**PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN  
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN - MAYO 2020**

<b>N°</b>	<b>Lugar</b>	<b>Proyectos/Servicios/Actividades y Programas</b>	<b>Monto</b>	<b>EJECUTADOS (Hechos)</b>	<b>PROGRAMADOS</b>	<b>Población Beneficiada</b>	<b>Ejecución (a la Fecha %)</b>	<b>Tipos de Proyectos (OBSERVACION)</b>
1	SNM	Plan de mejoras al sistema de circuito cerrado	B/. 1,200,000.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En proceso de evaluación de lo más adecuado para presentar un informe técnico.
2	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,877,743.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En Proceso por cambios en las especificaciones en el diseño de los uniformes. Los mismos tendrán un tiempo de durabilidad de tres años como mínimo.
3	SNM	Reforzamiento de Servidores y IDC (Infraestructura Data Center Comunication).	B/. 2,000,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Se esta reevaluando para aprobación de los términos de referencia por el SNM Y AIG.
4	SNM	Instalación de Oficinas Modulares para los Puestos de control Migratorios de Divisa (Herrera), Puerto Mensaje (Los Santos), y Puerto Muti (Veraguas)	B/. 49,883.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Se culmino con la instalación de la oficina modular de la provincia de los Santos, pendientes las oficinas de Herrera y Veraguas por nivelación del suelo.
5	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	B/. 1,190,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	A la espera de la culminación de la obra por parte de Tocúmen S.A., se mantiene un monto retenido hasta cuando culmine la obra.
6	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabalá.	B/. 63,734.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	La orden de compra se encuentra en recorrido de firma en el Minseg.
7	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino para el segundo semestre del año 2019.	B/. 322,831.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	En proceso de presentación de cuenta, servicio entregado.
8	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues Femenino y Masculino, vigencia 2020	B/. 652,437.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	El expediente se encuentra para envío a la DGCP.
9	SNM	Proyecto para la "Implementación del Proceso de Digitalización Documentado certificada para el Servicio Nacional de Migración con suministros de equipo, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de digitalización y múltiples consultas de atención. También incluye el levantamiento de los procesos de los trámites migratorios.	B/. 3.000.000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Este personal antes de llegar a la digitalización ha iniciado un estudio para revisar la tramitología. Personal de SNM asignado.
10	SNM	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Estamos a la espera del traspaso de los terrenos de los Bienes revertidos. Por el momento nos encontramos preparando la documentación
11	SNM	Compra de Licencias de la Plataforma QMATIC (Plataforma de Atención y Manejo de Filas).	B/. 73,076.72	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En evaluación del pliego de cargos.

12	SNM	Nueva Sede del Servicio Nacional de Migración	B/. 13,790,139.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Se realizaron las inspecciones y avalúos al MEF y Contraloría para la adquisición del edificio. Los mismos nos darán a conocer el metraje del uso real y actual del espacio para la operación administrativa y atención al público. Se están levantando los requerimientos para la adecuación a nivel de informática e infraestructura. En evaluación del MINSEG registro del banco de proyectos.
13	SNM	Suministro de artículos varios para el Albergue de los Planes de Gualaca (Chiriquí 2019).	B/. 276,256.89	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	Orden de compra debidamente refrendada, el proveedor entregó los productos a satisfacción.
14	SNM	Adquisición de planta potabilizadora con sistema solar y eléctrico con tanque plástico reforzado de reserva de 250 galones de agua.	B/. 48,950.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	El expediente se encuentra para envío a la DGCP.
15	SNM	Adquisición de vehículos para el traslado de Migrantes en Darién. (Bus de 45 pasajeros, 2 vehículos tipo pick up y 2 vehículos para traslado personal SNM)	B/. 372,091.28	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%	Se presentarán los terminos de referencia al MINSEG para la elaboración del expediente.
16	SNM	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	El expediente esta en revisión para posteriormente enviarlo al MINSEG - Ministro.
17	SNM	Página web para aceptar pagos Online y perfiles de usuarios	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	El proyecto esta siendo evaluado en conjunto con la AIG. Es posible que el mismo sea desarrollado internamente, si el SNM obtiene los recursos humanos para ejecutar la tarea
18	SNM	Antivirus	B/. 50,984.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
19	SNM	Licencias de Microsoft	B/. 251,476.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Se confeccionan los terminos de referencia para evaluación del MINSEG.
20	SNM	Sistema contra incendios/UPS/Baterías	B/. 48,984.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Revisión de los UPS, sistemas contra incendios, si los mismos están dentro de los parametros operativos, instalados correctamente o si necesitan actualización.
21	SNM	Adecuación de centro de datos y poder de computo	B/. 881,968.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	El Proyecto esta siendo evaluado en modalidad de recurrente mensual con renovación tecnológica y mantenimiento. Este sistema operará en sede SNM y Tocumen T2, en alta disponibilidad

22	SNM	Monitoreo de redes/sistemas	B/. 34,984.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Aplicación ejecuta el análisis operativos de todos los equipos, sistemas de apoyo y enlaces de datos, que hace uso el SNM. Este será operado por personal del SNM en el centro de monitoreo de TI.
23	SNM	Software de respaldo de datos	B/. 48,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Aplicación que hace el respaldo de los datos, servidores y otro servicios en un entorno de alta disponibilidad. Este también debe hacer la replica entre bases de datos, para garantizar la información y su exactitud
24	SNM	Actualización de equipos de redes de datos	B/. 43,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10/%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
25	SNM	Licencias de señalización para Sede y AIT	B/. 77,492.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Aplicación de control y reportes de colas que apoya las labores de atención al público en la sede principal del SNM y que será incorporado en AIT. Esta aplicación ya se encuentra operando, este proyecto busca regularizar su condición a legal.
26	SNM	Mesa de ayuda	B/. 70,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	40%	Se levanta pliego de cargo para proceder con el proceso de contratación.
27	SNM	Suministro de modulares en campamento de migrantes temporales (544 camas) y para el personal del Servicio Nacional de Migración (48 camas y oficinas ) en Meteti, provincia de Darién.	B/. 2,105,706.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	Se encuentra en el CENA con la Lic. Grimaldo para su aprobación.
28	SNM	Suministro de 500,000. mascarillas Quirurgicas 20,000 Alcohol desnaturalizado de 16 Onz.	B/. 280,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	Esta en Compras del MINSEG
29	SNM	Suminitro de 10 galones de agua por semana, equivalente a 8 viajes, para migrantes de los campamentos de Peñitas y Lajas Blancas, en la provincia de Darién.	B/. 9,972.40	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	En presentacion de Cuenta
30	SNM	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En evaluación.
31	SNM	Compra de ordenadores portatiles	B/.70,492.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En evaluación.