

	PROVINCIA/CO MARCA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	CIUDAD / LUGAR POBLADO	NOMBRE DEL PROYECTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS CAÑAS
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CACAO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES - JOAQUIN ARRIBA	FLORES	CONSTRUCCION DE PARQUE EN JOAQUIN ARRIBA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CORTEZO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS LA TRONOSA
	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ / ALCALDIA	TONOSÍ	CONSTRUCCION DE ACERAS
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI / ALCALDIA	CAÑAS	MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ETAPA 1
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI / ALCALDIA	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑAS	MEJORAMIENTOS A CAMPO DEPORTIVO II ETAPA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	CONSTRUCCION DE IGLESIA EL CORTEZO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO
	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI ALCALDIA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCION DE CASA DE VELACION

1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA CAÑA	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	CACAO	CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑA	MEJORAMIENTO A LA RAMPA Y CONSTRUCCION DE MUELLE DE ACCESO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI ALCALDIA	TONOSI ALCALDIA	MEJORAMIENTO A PARQUE
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	CONSTRUCCION DE CASSETAS DE ESPERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA/GUANIKUITO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO ACAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	LA TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A LA JUNTA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO
	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN ISLA CAÑA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS BUZOS-PEDREGAL)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS ZATRALES-EL AGUILUCHO)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE TONOSÍ
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	BEBEDERO	RIO VIEJO DE PERINA-BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUÁNICO	GUANICO ABAJO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (GUÁNICO ABAJO-EL OSTIONAL)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	CONSTRUCCIÓN DE CASA LOCAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑA	MEJORAMIENTO A RAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL CORREGIMIENTO ETAPA 2
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A PARQUE DE LA PINTADA

1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ/BEBEDERO	EL BEBEDERO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CORREGINIENTOS DE TONOSÍ Y BEBEDERO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO (JUAQUÍN ABAJO)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	LA TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TRONOSA (GÜERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIOS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑAS	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAS (AGUA BUENA)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN EJECUCION

MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO POR INVESTIGAR

REMANENTES TOMADO SEGÚN LEY 155. PARA FUNCIONAMIENTO

CAMBIO

SECTOR ECONÓMICO (DPI-MEF)	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA SEGÚN LEY 66	SECTOR	N° SINIP	POBLACIÓN BENEFICIADA
DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	08/12/2016	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		1500
TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		150
TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		250
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/12/2016	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES		400
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/12/2016	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANALIZACIÓN Y DRAGADOS		150
TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		2,500
TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		2,000
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		2,500
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	11/052017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA		1,250
TURISMO.Y.CULTURA	11/052017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		300
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS		220
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS		2,500
TURISMO.Y.CULTURA	11/052017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		1,000
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS		862
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	11/052017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA		325
TURISMO.Y.CULTURA	08/02/2017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	0707-2017-12	140
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/02/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2017-013	3,500
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	08/02/2017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA		550
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	0707-2017-014	1,250
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		2,500
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES		2,500
TURISMO.Y.CULTURA	26/04/2018	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		315

TURISMO.Y.CULTURA	26/04/2018	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS		160
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		900
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		2,800
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		920
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES		450
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS		
EDUCACIÓN.Y.SALUD	26/04/2018	EDUCACIÓN.Y.SALUD	EDUCACIÓN		300
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		350
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		500
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	26/04/2018	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA		550
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/11/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD		300
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/11/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	0707-2017-014	220
SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL	0707-2019-001	1200
DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	16/12/ 2019	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0707-2019-002	2500
DEPORTE.Y.RECREACIÓN		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		200
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2019-003	650
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2019-004	700
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	0707-2019-005	200
SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL	0707-2019-006	1332
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2019-007	450
SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN	0707-2019-008	650
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2019-009	900
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	0707-2019-010	750

SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	16/12/ 2019	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA	0707-2019-011	1750
SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL	0707-2019-012	1500
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS	0707-2019-013	450
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	0707-2019-014	460
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD	0707-2021-001	550
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	AYUDA SOCIAL	0707-2021-002	1550
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS	0707-2021-003	650
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	0707-2021-004	250
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS	0707-2021-005	350
TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	0707-2021-006	300
SERVICIOS.SOCIALES	05/05/2021	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL	0707-2021-007	1200
TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	0707-2021-008	360
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	AYUDA SOCIAL	0707-2021-009	1300
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	06/05/2021	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO		0707-2021-010	250
DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	05/05/2021	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0707-2021-011	1650
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	05/05/2021	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA	0707-2021-012	650
TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS	0707-2021-013	550
DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES	0707-2021-014	370

VIGENCIA PRESUPUESTARIA	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO	SALDO TOTAL	SITUACIÓN ACTUAL	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER
2016	251,250.00	210,790.00	133,947.55	40,460.00	EJECUCIÓN	ERCON, S.A.	13/8/2019
2016	20,000.00	19,994.93	19,994.93	5.07	CULMINADO	MATERIALES ROYMAX S.A	14/1/2019
2016	20,000.00	19,994.72	19,994.72	5.28	CULMINADO	CONHEPSA S.A.	
2016	20,000.00	19,833.96	19,833.96	166.04	CULMINADO	CONHEPSA S.A.	
2016	20,000.00	19,899.43	19,899.43	100.57	CULMINADO	EMPRESAS ARROVILLA S.A.	
2016	20,000.00	19,994.66	19,994.66	5.34	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	26/3/2019
2016	20,000.00	19,998.02	19,998.02	1.98	CULMINADO	CONHEPSA S.A.	
2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2017	20,000.00	18,461.94	18,461.94	1,538.06	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.	30/4/2018
2017	20,000.00	18,297.00	18,297.00	1,703.00	CULMINADO	ERCON S.A.	09/10/2018
2017	20,000.00	19,473.25	19,473.25	526.75	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	02/08/2019
2017	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00	EVALUACIÓN		
2017	20,000.00	19,283.86	19,283.86	716.14	CULMINADO	KORTS S.A.	
2017	40,000.00	39,993.72	35,994.34	6.28	EJECUCIÓN	INVERSIONES KAYMAR S.A.	03/08/2019
2017	20,000.00	19,941.81	19,941.81	58.19	CULMINADO	HIDROCONSTRUCTORES S.A	12/03/2018
2017	20,000.00	18,136.50	18,136.50	1,863.50	CULMINADO	ERCON S.A.	27/6/2018
2017	60,000.00	57,497.19	57,497.19	2,502.81	CULMINADO	JOSE I. ESCOBAR O CONSTR. A.J.E.	17/1/2019
2017	40,000.00	34,355.24	34,355.24	5,644.76	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	02/07/2019
2017	20,000.00	18,297.00	18,297.00	1,703.00		KORTS S.A.	
2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	SIN INICIAR		
2017	40,000.00	38,102.70	38,102.70	1,897.30	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	01/02/2019
2017	20,000.00	18,001.15	18,001.15	1,998.85	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/1/2019
2018	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	SIN INICIAR		

2018	20,000.00	19,944.80	19,944.80	55.20	CULMINADO	INSUMOS Y MATERIALES ROYMAX S.A.	
2018	20,000.00	15,428.65	15,428.65	4,571.35	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.	12/07/2018
2018	20,000.00	15,079.30	15,079.30	4,920.70	EJECUCIÓN	inverSIONES KAYMAR S.A.	22/4/2019
2018	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	SIN INICIAR	KORTS S.A.	
2018	51,250.00	48,675.58	48,675.58	2,574.42	CULMINADO	KORTS S.A.	03/08/2019
2018	20,000.00	15,568.50	15,568.50	4,431.50	CULMINADO	H & M BUILDING, CORP	01/02/2019
2018	20,000.00	17,341.92	17,341.92	2,658.08	CULMINADO	CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.	
2018	20,000.00	18,122.33	18,122.33	1,877.67	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.	
2018	20,000.00	16,314.42	16,314.42	3,685.58	CULMINADO	CONSTRUCTORA CARDENAS	03/08/2019
2018	20,000.00	17,869.00	17,869.00	2,131.00	CULMINADO	CONSTRUCCIONES M & A	25/12/2018
2018	20,000.00	19,951.65	19,951.65	48.35	CULMINADO	EQUIPO PESADO S.A.	
2018	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	SIN INICIAR		
2019	20,000.00	19,383.70	19,383.70	616.30	CULMINADO	KORTS S.A.	18/11/2020
2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2019	8,250.00	8,241.14	8,241.00	8.86	CULMINADO		
2019	20,000.00			20,000.00			
2019	20,000.00	19,795.00	19,795.00	205.00	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	
2019	20,000.00	19,999.46	19,999.46	0.54	CULMINADO	INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/10/2020
2019	20,000.00	17,486.52	17,486.52	2,513.48	CULMINADO	CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.	
2019	20,000.00	19,900.00	19,900.00	100.00	CULMINADO	CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE,S.A.	
2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			

2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
2019	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00			
2019	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00			
2019	15,000.00	14,986.74	14,986.74	13.26	CULMINADO	INVERSION KAYMAR, S.A.	18/11/2020
2021	40,000.00			40,000.00	SIN INICIAR		
2021	22,000.00	21,951.66	21,951.66	48.34	CULMINADO		
2021	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	EVALUACIÓN		
2021	22,000.00	21,945.70	21,945.70	54.30	CULMINADO		
2021	22,000.00	21,394.65	21,394.65	605.35	CULMINADO		
2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	EVALUACIÓN		
2021	22,000.00	21,986.94	21,896.94	13.06	CULMINADO		
2021	22,000.00	21,892.16	19,846.16	107.84	CULMINADO		
2021	22,000.00	21,946.46	21,946.46	53.54	CULMINADO		
	30,670.76	0.00	0.00	30,670.76	EVALUACIÓN		
2021	74,250.00	0.00	0.00	74,250.00	EVALUACIÓN		
2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	SIN INICIAR		
2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	EJECUCIÓN		
2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	EVALUACIÓN		

TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN	% AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
180 DÍAS	02/08/2020	97%	
90 DÍAS	13/4/2019	100%	U/S B/ 55.20 LEY 155
90 DÍAS		100%	U/S B/ 5.28 LEY 155
120 DÍAS		100%	U/S B/ 163.64 LEY 155
60 DÍAS		100%	U/S B/ 100.57 LEY 155
120 DÍAS	23/7/2019	100%	U/S B/ 5.34 LEY 155
120 DÍAS		100%	U/S B/ 1.98 LEY 155
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
60 DÍAS	28/6/2018	100%	U/S B/ 1,538.06 LEY 155
90 DÍAS	12/08/2018	100%	PROYECTO TERMINADO
90 DÍAS	05/08/2019	100%	U/S B/ 526.75 LEY 155
		0%	U/S B/ 31,250.00 LEY 155
60 DÍAS		100%	U/S B/ 716.00 LEY 155
90 DÍAS	06/05/2019	100%	U/S B/ 6.28 LEY 155
60 días	31/1/2019	100%	U/S B/ 58.19 LEY 155
90 DIAS	24/9/2018	100%	U/S B/ 1,863.50 LEY 155
150 DÍAS	15/6/2019	100%	U/S B/ 2,502.81 LEY 155
90 DÍAS	05/07/2019	65%	U/S B/ 5,644.76 LEY 155
			U/S B/ 1,703.00 LEY 155
		0%	no cuenta con el terreno para construir/se solicita cambio de proyecto
90 DÍAS	04/01/2019	100%	PROYECTO TERMINADO
90 DÍAS	28/4/2019	100%	U/S B/ 1,998.85 LEY 155
		0%	U/S B/ 80,000.00 LEY 155

90 DÍAS		100%	U/S B/ 55.20 LEY 155
90 DÍAS	03/06/2019	100%	U/S B/ 4,571.35 LEY 155
90días	20/7/2019	100%	U/S B/ 4,920.70 LEY 155
90 DÍAS		0%	U/S B/ 20,000.00 LEY 155
90 DÍAS	06/05/2019	100%	U/S B/ 2,574.42 LEY 155
90	04/01/2019	100%	U/S B/ 4,431.50 LEY 155
90 DÍAS		0%	U/S B/ 2,658.08 LEY 155
90 DÍAS		100%	SALDO 1,877.67 LEY 155
90 DÍAS	06/05/2019	100%	SALDO 3, 685.58 LEY 155
90 DÍAS	24/3/2019	100%	SALDO 2,131.00 LEY 155
90 DÍAS		100%	U/S B/ 48.65 LEY 155
		0%	U/S B/ 40,000.00 LEY 155
90 DIAS	15/2/2021	100%	
90DIAS			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
90 días			
90 DIAS	27/01/2021	100%	
90 DÍAS		100%	
		100%	
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155

			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
			U/S B/ 35,000.00 LEY 155
			U/S B/ 20,000.00 LEY 155
90 DIAS	15/2/2021		
		100%	
		100%	
		100%	
		100%	
		100%	
		90%	











