

## PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019

### SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN AGOSTO 2019

	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	749,502.90	En proceso desición de modelo, por cambio de Uniforme	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En proceso de modelo, por cambio de uniforme.
2	SNM	Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) para ciudadanos extranjeros irregulares retenido en los albergues Femenino y Masculino (acto público), (VIGENCIA 2do. semestre 2019)	322,831.60	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Adenda de recorrido para el segundo semestre.
3	SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construcción de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	REFRENDADO. Estamos a la espera de que el MEF emita resolución delegando la asignación del terreno para su uso y administración	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	MEF
4	SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de 22 Sanitarios sencillos con limpieza mensual cada uno (Darién, Meteti, Peñitas). (Segundo semestre 2019).	49,434.00	Programación de Acto Público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Se solicitó al Minseg la orden para realizar el acto público.
5	SNM	Adquisición de 9 Pick Up, 5 Sedan, 7 camionetas y 2 buses de 30 pasajeros.	1,074,070.12	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	esta en el departamento de compras del SNM por evaluación.
6	SNM	Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen	139,202.50	Por adjudicar	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Por adjudicar
7	SNM	Enlace de Datos Puesto de Control del Servicio Nacional de Migración (Sede, Regionales, Aeropuertos y Puertos). (Segundo semestre 2019).	115,767.36	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	En tramite para orden de compra/recorrido de firma
8	SNM	Renovación de Contrato hasta diciembre del 2019 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras, incluye insumos	26,158.93	Por confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%	En tramite para orden de compra

9	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	1,193,000.00	Por Instalación - implementación y capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Contrato refrendado con entrega de las dos primeras fases la tercera no se ha podido entregar porque AIT no ha terminado las adecuaciones. Adenda en tiempo a la empresa.
10	SNM	Compra de 12 contenedores. 10 se utilizara para dormitorios, y 2 depósitos de alimentos.	172,805.00	Trámite para acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	MINSEG, trámite para acto público
11	SNM	Torre de luz de 60HZ para el albergue de Lajas Blancas	33,812.00	Trámite para acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	MINSEG, trámite para acto público