



**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACION**  
**INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**  
**28 DE AGOSTO DE 2018**



Nombre del Proyecto	Costos 2018	Acción a Realizar	Avance
<b>Reparación de aula a nivel nacional</b>	<b>B/. 572,400.00</b>		
Estructura Transitoria 004	B/. 151,303.00	Reparaciones y mantenimiento generales de aulas a nivel nacional	Actualmente se ha pagado un monto de B/. 41,936.00. Deiferencia a pagar B/.109,367.00.
Extensión IPHE Aguadulce	B/. 29,660.40	Instalación de nueva acometida eléctrica.	Contrato No.04-2018, Adjudicado a Ingeniería y Proyectos G&G S.A. Orden de proceder del 18 de mayo de 2018, un 97% de ejecución física. Pendiente la firma del acta de aceptación final y la aprobación de los Bomberos.
Programa de Estimulación Precoz	B/. 6,718.96	Reemplazo de sobre piso de madera y vinil en el Programa de Estimulación Precoz.	Orden de Compra 129, pago en trámite por culminación de la obra.
Programa de Estimulación Precoz	B/.194,900.50	Cambio de cubierta y estructura de techo del edificio.	Contrato No.009-2018, Adjudicado a Servicios MARJAV, S.A. Orden de proceder el 20 de junio de 2018. En ejecución física de un 30%. En trámite adenda de costo y tiempo.
Programa de Estimulación Precoz	B/.22,887.30 (Precio de referencia)	Acondicionamiento de baños en la planta alta del edificio.	Convocatoria Pública 2018 -1- 40-0-08-CM -010012 . Fecha de presentación de propuestas y apertura del acto público el 24 de agosto de 2018.
Extensión del IPHE La Chorrera	B/. 20,388.85	Acondicionamiento de espacio para el Taller de Belleza, Construcción del área de depósito y adecuación de baños.	Convocatoria Pública No. 2018-1-40-0-15-cm-009987. Según cuadro de cotización 033 - 2018 se le adjudico a ACURBANA, S.A. Orden de compra 4200161829 de 14 de agosto 2018.
Extensión el IPHE de Los Santos (Las Tablas)	B/.32,597.02	Construcciones de desagues pluviales.	Contrato No.011-2018. Adjudicado a Javier Medina Aguilar. Refrendado el 24 de mayo de 2018.Orden de proceder el 28 de mayo de 2018. En ejecución física del 50%.

Extensión del IPHE de Darién	B/.28,532.62	Construcción de Rampa de Acceso Vehicular en el Módulo de La Palma.	En tramite el pagode la orden de compra No.280 adjudicada a Inersiones Panamericana inc., por culminación de la obra.
Contrato de consultoría de "Auditoría Energética para la Reparación General Eléctrica de los Talleres de Producción y Adaptación Laboral (Talleres de Ebanistería y Tapicería) IPHE Betania, Extensión del IPHE de Veraguas y Chiriquí	B/. 15,275.00	Diseño y presentación de plano eléctrico impreso y digital, sellado por Profesional Eléctrico Idóneo de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá con la aprobación del benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, cálculo de costos y especificaciones técnicas.	Contrato No.012 - 2018 se le adjudico al Ing. Juan José Quintero Bernal . En Contraloría por trámite de refrendo.
Talleres de Producción y Adaptación Laboral del IPHE de Betania - Taller de Costura.	B/. 38,199.00	Suministro e instalación de dos/2) unidades de acondicionamiento de aire, tipo Split, expansión directa, capacidad 10Tuns c/u, serr13 como mínimo, R410, 230v-3p-60.	Aviso de convocatoria No. 2018-1-40-0-08-lp-009851 del 21 de marzo de 2018, adjudicado mediante Resolución No.145 de 9 de agosto de 2018 a la Empresa COOL SERVICES, S.A. Se envio al departamento de presupuesto para la asignación de partida presupuestaria para confeccionar la orden de compra.
Extensión del IPHE Chiriquí.	B/.78,324.00 (Precio de referencia).	Mejoras al drenaje interno en a Extensión del IPHE Chiriquí.	Aviso de convocatoria No. 2018-1-40-0-04-lp-009989 fecha de emisión 31 de julio de 2018, fecha de apertura el 8 de agosto de 2018 segunda convocatoria. Se presentaron dos propuestas INV.SOLBED, S.A. <b>B/.82,000.00</b> y INV.Panamericana INC fue rechazada la propuesta. la comisión evaluadora recomendo declarar desierto el acto público por el incremento del precio de referencia.
Extensión del IPHE Penonomé	B/. 38,278.45	Acondicionamiento de área de juegos, Taller de construcción y adecuación de aula teorica de construcción.	Aviso de Convocatoria No.2018-1-40-0-02-cm-010013. Fecha de presentación de propuesta y apertura de sobres el 27 de agosto de 2018. Según cuadro de cotización 034 de 27 de agosto de 2018 se le adjudico a Construcciones CABA, S.A.

Extensión del IPHE Penonomé	B/. 9,997.55	Interconexión de aguas servidas y depósitos.	Requisición No.54 del departamento de Ingeniería y Arquitectura en proceso.Se envió al departamento de presupuesto para la asignación de partida presupuestaria para confeccionar la orden de compra.
Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre)	B/.37,199.11	Construcción de estacionamientos asfaltados en el Centro Vocacional del IPHE en la 24 de diciembre).	Contrato No.010-2018. A la Empresa D- Ingenieros, S.A. Orden de proceder el 25 de junio de 2018. En ejecución física de un 25%.La empresa realiza pruebas del material ha utilizar para la pavimentación del estacionamiento.
Extensión del IPHE Tocumen (La 24 de diciembre)	B/. 28,027.00	Suministro y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales prefabricada.	Acto público No.2018-1-40-0-08-cm-009983. Adjudicado a la empresa AQUATEC PUMP & SPA, S.A. En proceso el acceso al Sistema Istmo para elaborar la orden de compra. Se envió al departamento de presupuesto para bloquear partida para emitir orden de compra.
Fortalecimiento de la Investigación y Capacitación.	B/. 242,428.00	Capacitación institucional sustentada en el dominio de las metodologías y técnicas en la formación continua de los docentes de educación especial y el recurso profesional de apoyo en el acceso y logro de los aprendizajes. Se dará continuidad a las carreras técnicas intermedias, a los diseños de los aprendizajes con enfoque ecológico funcional, herramientas tecnológicas como aulas digitales recursos indispensables de apoyos para estudiantes	Detalle de lo ejecutado: Viático por un monto de B/. 1,600.00 a funcionaria quien participara en la primera cumbre Latinoamericana de facilitadores grupales , CUMLAF, Lima 2018 del 3 al 5 de agosto en Lima Perú. Gasto por pagos de viático y transporte por un monto de B/.13,251.00