

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1.290.583.20	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Actualmente se refrendo la Adenda de tiempo N°1 a solicitud del proveedor (Seguridad Nacional, S.A.), que otorga 90 días adicionales.
2	Suministro de alimentos servidos (desayuno, almuerzo y cena) para migrantes albergados un la estación de recepción de Darién.	B/. 3,832,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	El 28 de abril de 2023, se reunió la comisión verificadora a realizar una revisión parcial a solicitud de la DGCP; ya rindieron su informe con la recomendación de adjudicación, vencido el término para presentar observaciones al informe, dicho acto se adjudicó mediante Resolución N°019 de 11 de mayo de 2023,
3	Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena), para personas extranjeras retenidas transitoriamente en los albergues masculino y femenino del SNM y custodios por periodo de un (1) año	B/. 804,277.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	El acto está adjudicado al proponente Hotel El Panamá, actualmente en el Tribunal de Contrataciones Públicas, ante reclamo presentado por el proponente Procesadora Monte Azul.
4	Adquisición de Sistemas de Computo con sus Servidores, Equipos de Comunicación y Seguridad, Unidades de Almacenamiento, Todo en un Entorno de Alta Disponibilidad, sus Licencias, Sistema de Monitoreo, Respaldo de Datos, y Soporte de los Equipos del Servicio Nacional de Migración.	B/3,498,780.16	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Aprobado mediante Resolución de Gabinete 83 de 1 de agosto de 2023, el contrato está debidamente firmado por ambas partes, en trámite de refrendo.
5	Acto Público de Organización y Digitalización de Expedientes Migratorios del Servicio Nacional de Migración	B/ 1,412,400	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	30%	Se aprobó el SES, por la Autoridad de Innovación Gubernamental y actualmente está en la Oficina de Innovación y Tecnología del MINSEG.