

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1.290.583.20	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Actualmente se refrendo la Adenda de tiempo N°1 a solicitud del proveedor (Seguridad Nacional, S.A.), que otorga 90 días.
2	Suministro de alimentos servidos (desayuno, almuerzo y cena) para migrantes albergados un la estación de recepción de Darién.	B/. 3,832,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Se encuentra debidamente refrendado por parte de la Contraloría General de la República y entro en vigencia desde el 12 de agosto de 2023.
3	Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena), para personas extranjeras retenidas transitoriamente en los albergues masculino y femenino del SNM y custodios por periodo de un (1) año	B/. 804,277.50	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	El acto está adjudicado al proponente Hotel El Panamá. Se presentó reclamo ante el Tribunal de Contrataciones Públicas por el proponente Procesadora Monte Azul. El tribunal De Contrataciones Públicas confirmo la adjudicación a favor de Hotelera el Panamá, Actualmente se encuentra en proceso de solicitud de Fianza de Cumplimiento y Confección de Contrato.
4	Adquisición de Sistemas de Computo con sus Servidores, Equipos de Comunicación y Seguridad, Unidades de Almacenamiento, Todo en un Entorno de Alta Disponibilidad, sus Licencias, Sistema de Monitoreo, Respaldo de Datos, y Soporte de los Equipos del Servicio Nacional de Migración.	B/3,498,780.16	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Aprobado mediante Resolución de Gabinete 83 de 1 de agosto de 2023, el contrato está debidamente firmado por ambas partes, en trámite de refrendo en la Dirección de Fiscalización de la Sede de la Contraloría.
5	Organización y Digitalización de Expedientes Migratorios del Servicio Nacional de Migración	B/ 1,412,400	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se aprobó el SES, por la Autoridad de Innovación Gubernamental y fue aprobado por la Oficina de Innovación y Tecnología y el departamento de Asesoría Legal del MINSEG. Actualmente se encuentra por firma de la requisición por parte del Ministro, para luego ser publicada la Licitación Pública en PanamaCompra.
6	Suministro e instalación de modulares para diversos puestos de control migratorio en las provincias de Chiriquí, Herrera, Veraguas, Bocas del Toro, Colón, Panamá Oeste y Panamá.	B/ 709,663.59.	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%	Se Publicó Solicitud de Información (SDI) en Panama Compra y actualmente está en preparación de Pliego de Cargos para ser enviado a la oficina de Ingeniería y Arquitectura del Minseg, para criterio técnico.