

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES UBICADAS EN EL ÁREA METROPOLITANA
VIGENCIA 2021



PROYECTO	PARTIDA	LUGAR	Asignado modificado	DETALLE	AVANCE	OBSERVACIÓN
1. Suministros de materiales para adecuación y remodelación de instalaciones de la CGR en el área metropolitana	181 213, 243 252, 253 254, 255 256, 259 262, 269 301, 308 370, 380	Edificio sede	14,000.00	Proy. 1	2%	Presupuesto Ley B/.20,000.00, se aplicó contención de B/.6,000.00 = B/.14,000.00
2. Suministro e Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire de tipo Central, de ventanas y Splits	169, 370	Edificio sede	3,500.00	Proy. 2	13%	Presupuesto Ley B/.5,000.00, se aplicó contención de B/.1,500.00 = B/.3,500.00 Comprende el reemplazo de unidades que cumplieron su vida útil e instalación de nuevas según programa de remodelaciones; así como limpieza de ductos.
3. Suministro e instalación de equipos y mobiliarios en Edificio Sede de la CGR	181, 211 243, 256 259, 262 350, 370 380, 511 519	Edificio sede	22,400.00	Proy. 3	0%	Presupuesto Ley B/.32,000.00, se aplicó contención de B/.9,600.00 = B/.22.400.00 Comprende adquisiciones de equipos, mobiliarios, rehabilitación de sistemas e inversión en el mantenimiento de estructuras
TOTAL....			39,900.00			

Ley 176 de 2020, Normas Grales de Admon Presupuestaria para la vigencia fiscal 2021, Art. 317 - Limitaciones a los traslados de partida, Numeral 6: La cancelación o posposición de proyectos de inversión presupuestados en la vigencia podrán reforzar otros proyectos con partidas insuficientes o crear nuevos proyectos de inversión.