



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
MARZO 2021

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2021	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de Yaviza.	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yaviza.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución física, con un avance del 74%.
2	Extensión de Antón.	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 70%.
3	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 47,943.22	Reemplazo del techo.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En ejecución física, con un avance del 10%.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 71,658.97	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. Fecha de orden de proceder el 5 de abril 2021.
5	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa Proyectart, S.A. Resolución de adjudicación No. 009-2021 del 2 de febrero 2021, Contrato 004-2021. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
6	Extensión de Penonomé.	B/. 96,896.53	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-LP-012097. Fecha de presentación de propuestas 23 de febrero de 2021. En revisión por parte de Asesoría Legal el informe de la comisión verificadora.

7	Extensión de Herrera.	B/. 107,683.20	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico y salón multisensorial.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Fecha de presentación de propuestas 02 de marzo de 2021. En revisión por parte de la comisión verificadora para la recomendación de la adjudicación.
8	Centro Agropecuario Jorge A. Carles - Pista de Equinoterapia, en Chilibre.	B/. 103,646.93	Acondicionamiento General de la pista de equinoterapia, establos, áreas comunes, salones y baños.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-08-LP-012111. Fecha de presentación de propuestas el 08 de marzo de 2021. En revisión por parte de la comisión verificadora para la recomendación de la adjudicación.
9	Módulo Jaguito, Antón.	B/. 248,108.76	Acondicionamiento general de la pista de equinoterapia, edificio existente, reparación de establos, gradas e instalación de techo.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02LP-012113. Fecha de presentación de propuestas 31 de marzo de 2021.
10	Extensión Colón.	B/. 144,225.30	Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Requisición No. 017 D.I.A. 2 de marzo de 2021 del Departamento de Arquitectura. En trámite Administrativo para el Acto Público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE