

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
PROYECTOS 2021- 2022

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2022	Proyecto a realizar	Avance
1	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Adjudicado a: Corporación de Transporte y Construcción S.A. Contrato No. 011-2021. Proyecto culminado físicamente.
2	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. Proyecto culminado físicamente. Pendiente el permiso de ocupación.
3	Extensión Colón.	B/. 127,549.35	Construcción de dos aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Adjudicado a: Global Services Line, S.A. Contrato No. 013-2021. En ejecución física, con un avance de 95%.
4	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. En ejecución física, con un avance de 49%.
5	Extensión de Aguadulce.	B/. 10,100.80	Adecuaciones del Sistema Sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN en el IPHE de Aguadulce, Provincia de Coclé.	Acto Público No. 2021-1-40-0-02-CM-013479. Fecha de presentación de propuestas el 21 de diciembre 2021. Orden de Compra No. 4200385761. Refrendado por parte de la Contraloría General de la República. Fecha de orden de proceder el 21 de febrero 2022.
6	CAIPI de la Extensión de Colón.	B/. 70,502.30	Acondicionamiento de la cerca perimetral, portones, cambio de cubierta metálica, impermeabilización de la cubierta metálica, canales pluviales y bajantes del CAIPI de la Extensión de Colón.	Acto Público No. 2021-1-40-0-03-LP-013508. Fecha de presentación de propuestas el 6 de enero 2022. Resolución de adjudicación No. 002-2022 del 24 de enero de 2022. Adjudicado a: Inversiones Panamericana, INC. Contrato No. 001-2022. En trámite administrativo para el ingreso a la Contraloría General de la República.

7	Extensión los Santos.	B/. 274,664.72	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Acto Público No. 2021-1-40-0-07-LP-01350. Reunión de Homologación 12 de enero de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 25 de enero de 2022. Resolución de Adjudicación No. 004-2022. Adjudicado a: FDC Maintenance, S.A. En trámite Administrativo para la elaboración del contrato.
8	IPHE Planta.	B/. 176,080.80	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Requisición No. 001 D.I.A. del 4 de enero de 2022. En trámite Administrativo para Acto Público.
9	Centro Vocacional Especializado, Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	B/. 246,001.67	Construcción de dos Talleres de Gastronomía y Soldadura.	Requisición No. 015 D.I.A. del 9 de febrero 2022. En trámite Administrativo para el Acto Público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE