

**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACIÓN**  
**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS**  
**ene-22**

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2022	Proyecto a realizar	Avance
1	Extensión Colón.	B/. 127,549.35	Construcción de dos aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Adjudicado a: Global Services Line, S.A. Contrato No. 013-2021. En ejecución física, con un avance de 85%.
2	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. Proyecto culminado físicamente. Pendiente el permiso de ocupación.
3	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Adjudicado a: Corporación de Transporte y Construcción S.A. Contrato No. 011-2021. Proyecto culminado.
4	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. En ejecución física, con un avance de 46%.
5	Extensión de Aguadulce.	B/. 10,100.80	Adecuaciones del Sistema Sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN en el IPHE de Aguadulce, Provincia de Coclé.	Proyecto nuevo 2022: Acto Público No. 2021-1-40-0-02-CM-013479. Fecha de presentación de propuestas el 21 de diciembre 2021. Orden de Compra No. 4200385761. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
6	CAIPI de la Extensión de Colón.	B/. 70,502.30	Acondicionamiento de la cerca perimetral, portones, cambio de cubierta metálica, impermeabilización de la cubierta metálica, canales pluviales y bajantes del CAIPI de la Extensión de Colón.	Proyecto nuevo 2022: Acto Público No. 2021-1-40-0-03-LP-013508. Fecha de presentación de propuestas el 6 de enero 2022. Resolución de adjudicación No. 002-2022 del 24 de enero de 2022. Adjudicado a: Inversiones Panamericana, INC. En trámite administrativo para la elaboración de contrato.

7	Extensión Los Santos.	B/. 306,511.67	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Acto Público No. 2021-1-40-07-LP-01350. Reunión de Homologación 12 de enero de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 25 de enero de 2022. Participaron 4 proponentes, en revisión por parte de la comisión verificadora.
8	IPHE Planta.	B/. 176,080.80	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Requisición No. 001 D.I.A. del 4 de enero de 2022. En trámite Administrativo para Acto Público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE