

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
PROYECTOS 2021- 2022

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2022	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. Proyecto culminado físicamente, pendiente el permiso de ocupacion.
2	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. Ejecución física de un 57.50%. El 13 de mayo se publicó en el portal de Panamá Compras un "Aviso de Intención de Resolver Administrativamente el Contrato" ya que no se ha presentado ningún personal a la obra, ni se ha generado avance físico. Se procede mediante Resolución No. 045-2022 de 23 de mayo de 2022, a inhabilitar a la empresa Inversiones Panamericana Inc. S.A. por el término de 2 (dos) años por incumplimiento de las cláusulas. Se tramitará la cancelación en el sistema de Panamá Compras, para proceder con un nuevo acto público.
3	Extensión de Aguadulce.	B/. 10,100.80	Adecuaciones del Sistema Sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN en el IPHE de Aguadulce, Provincia de Coclé.	Acto Público No. 2021-1-40-0-02-CM-013479. Fecha de presentación de propuestas el 21 de diciembre 2021. Orden de Compra No. 4200385761. Proyecto culminado y pagado.
4	Extensión los Santos.	B/. 274,664.72	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Acto Público No. 2021-1-40-0-07-LP-01350. Reunión de Homologación 12 de enero de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 25 de enero de 2022. Resolución de Adjudicación No. 004-2022. Adjudicado a: FDC Maintenance, S.A. Contrato No. 002-2022. Trámite ingresado a la Contraloría General de la República el 29 de marzo 2022, para su refrendo. SCAFID: 11682338

5	IPHE Planta.	B/. 202,405.48	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Requisición No. 001 D.I.A. del 4 de enero de 2022. Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013727. Reunión de Homologación 15 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 29 de marzo 2022. Adjudicado a: Grupo Sermac, S.A. Mediante Resolución No. 015/AL del 9 de mayo de 2022. Contrato No. 006-2022, En trámite administrativo para el ingreso a la Contraloría General de la República.
6	Panamá Este (Centro Vocacional Especializado de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre).	B/. 246,001.67	Construcción de dos Talleres del Centro Vocacional Especializado (II Etapa) de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013774. Reunión de Homologación 23 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 5 de abril de 2022. Participaron 5 proponentes. Reunión de la comisión verificadora programada para el martes 31 de mayo 2022. Adjudicado a: D-Ingenieros, S.A. Mediante resolución No. 059-2022 del 16 de junio 2022. Trámite en Asesoría Legal para la confección del contrato No.008-2022.
7	Escuela de Enseñanza Especial (IPHE Planta).	B/. 30,852.16	Remodelación de la cocina del comedor de la Escuela de Enseñanza Especial.	Requisición No. 019 D.I.A. del 7 de marzo de 2022. En trámite administrativo para el Acto Público. Fecha de presentación de propuestas 22 de abril de 2022. Adjudicado a Emiled Group, S.A. Resolución de adjudicación No. 006. Contrato No. 007-2022. Ingresado a la Contraloría General de la República el 17 de junio, para su refrendo.
8	Extensión de Santiago.	B/. 83,077.48	Desmante e instalación de nueva cubierta metálica de techo, reemplazo de canales pluviales y bajantes e impermeabilización de losa de techo en el IPHE de Santiago, Provincia de Veraguas.	Acto Público. 2022-1-40-0-09-LP-013995. Fecha de presentación de propuestas 19 de mayo de 2022. Adjudicado a: Construcciones Moreno y Peralta, S.A. Mediante resolución No. 054-2022 del 2 de junio 2022. Contrato No. 009-2022. En trámite administrativo para el ingreso a la Contraloría General de la República.
9	CAIPI de la Extensión de Colón.	B/. 49,813.85	Adecuaciones del sistema sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN, suministro e instalación de canales pluviales con sus bajantes.	Acto Público No. 2022-1-40-0-03-CM-014106. Declarado desierto mediante Resolución No. 008 del 13 de junio 2022. Segunda convocatoria programada para el 30 de junio 2022.

10	Escuela Rayo de Luz Extensión de Colón	B/ 49,970.61	Adecuaciones de los talleres de ebanistería, soldadura, cobertizos y Módulos para los Técnicos en la Escuela Rayo de Luz en Colón.	Acto Público No. 2022-1-40-0-03-CM-014127. Fecha de presentación de propuestas el 6 de julio 2022.
----	--	--------------	--	--

Fuente: Oficina de Planificación IPHE