

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
PROYECTOS 2021- 2022
abril 2022

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2022	Proyecto a realizar	Avance
1	Extensión Colón.	B/. 127,549.35	Construcción de dos aulas de Informática y de Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina en la Escuela Rayo de Luz.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-03-LP-012349. Adjudicado a: Global Services Line, S.A. Contrato No. 013-2021. Proyecto culminado.
2	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. Proyecto culminado físicamente, pendiente el permiso de ocupación.
3	Extensión de Herrera.	B/. 91,319.42	Acondicionamiento de la cubierta metálica de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso y adecuaciones eléctricas.	Proyecto 2021: Acto Público No. 2021-1-40-0-06-LP-012103. Adjudicado a: Corporación de Transporte y Construcción S.A. Contrato No. 011-2021. Proyecto culminado.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 10,100.80	Adecuaciones del Sistema Sanitario y conexión del sistema de alcantarillado del IDAAN en el IPHE de Aguadulce, Provincia de Coclé.	Acto Público No. 2021-1-40-0-02-CM-013479. Fecha de presentación de propuestas el 21 de diciembre 2021. Orden de Compra No. 4200385761. Proyecto culminado.
5	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Proyecto 2021: Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. En ejecución física, con un avance de 57%.
6	CAIPI de la Extensión de Colón.	B/. 70,502.30	Acondicionamiento de la cerca perimetral, portones, cambio de cubierta metálica, impermeabilización de la cubierta metálica, canales pluviales y bajantes del CAIPI de la Extensión de Colón.	Acto Público No. 2021-1-40-0-03-LP-013508. Fecha de presentación de propuestas el 6 de enero 2022. Resolución de adjudicación No. 002-2022 del 24 de enero de 2022. Adjudicado a: Inversiones Panamericana, INC. Contrato No. 001-2022. Se emite resolución No. 011-2022, del 6 de abril 2022, por medio de la cual se resuelve dejar sin efecto la resolución No-002-2022, del 24 de enero, donde se rechaza y cancela el acto público de selección de contratista para la licitación pública e inhabilita a la empresa Inversiones Panamericana, Inc. Se remite copia de la resolución a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines pertinentes.

7	Extensión los Santos.	B/. 274,664.72	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Acto Público No. 2021-1-40-0-07-LP-01350. Adjudicado a: FDC Maintenance, S.A. Contrato No. 002-2022. Trámite ingresado a la Contraloría General de la República el 29 de marzo 2022, para su debido refrendo.
8	IPHE Planta.	B/. 229,827.12	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013727. Reunión de Homologación 15 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 29 de marzo 2022. Participaron 4 proponentes, en revisión por parte de la comisión verificadora.
9	Panamá Este	B/. 246,001.67	Construcción de dos Talleres de Gastronomía y Soldadura del Centro Vocacional Especializado (II Etapa) de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	Requisición No. 015 D.I.A. del 9 de febrero 2022. Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013774. Reunión de Homologación 23 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 5 de abril de 2022. En revisión por parte de la Comisión verificadora.
10	Escuela de Enseñanza Especial (IPHE Planta).	B/. 35,306.26	Remodelación de la cocina del comedor de la Escuela de Enseñanza Especial.	Requisición No. 019 D.I.A. del 7 de marzo de 2022. En trámite administrativo para el Acto Público. Fecha de presentación de propuestas 22 de abril de 2022. Participaron 5 proponentes. En trámite administrativo.
11	Extensión de Santiago.	B/. 83,077.48	Desmante e instalación de nueva cubierta metálica de techo, reemplazo de canales pluviales y bajantes e impermeabilización de losa de techo en el IPHE de Santiago, Provincia de Veraguas.	Requisición No. 024 D.I.A. del 22 de marzo de 2022. En trámite administrativo para el Acto Público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE