

**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
PROYECTOS 2022**

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2022	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de Chepo.	B/. 146,590.00	Construcción de Taller de Chapistería, Hojalatería y de Taller de Gastronomía, Granja Agroecológica.	Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa FDC Maintenance, S.A. Contrato 004-2021. Proyecto culminado físicamente, pendiente el permiso de ocupación.
2	Jaguito, Antón.	B/. 193,712.80	Construcción del nuevo techo de la pista de equinoterapia y acondicionamiento general del Módulo de IPHE Jaguito.	Acto Público 2021-1-40-0-02-LP-012113. Adjudicado a: Inversiones Panamericana Inc. Contrato No. 014-2021. Ejecución física de un 57.50%. El 13 de mayo se publicó en el portal de Panamá Compras un "Aviso de Intención de Resolver Administrativamente el Contrato" ya que no se ha presentado ningún personal a la obra, ni se ha generado avance físico. La empresa Inversiones Panamericana, Inc. no ha hecho uso de su derecho a réplica y no ha presentado las pruebas que considere pertinentes para resolver administrativamente. Se procede mediante Resolución No. 045-2022 de 23 de mayo de 2022, a inhabilitar a la empresa Inversiones Panamericana Inc. S.A. por el término de 2 (dos) años por incumplimiento de las cláusulas.

3	CAIPI de la Extensión de Colón.	B/. 70,502.30	Acondicionamiento de la cerca perimetral, portones, cambio de cubierta metálica, impermeabilización de la cubierta metálica, canales pluviales y bajantes del CAIPI de la Extensión de Colón.	Acto Público No. 2021-1- 40-0-03-LP-013508. Fecha de presentación de propuestas el 6 de enero de 2022. Resolución de adjudicación No. 002-2022 del 24 de enero de 2022. Adjudicado a: Inversiones Panamericana, INC. Contrato No. 001-2022. Se emite resolución No . 011-2022, del 6 de abril 2022, por medio de la cual se resuelve dejar sin efecto la resolución No-002-2022, del 24 de enero, donde se rechaza y cancela el acto público de selección de contratista para la licitación pública e inhabilita a la empresa Inversiones Panamericana, Inc. La Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante nota No. DGCP-DS-DJ-568-2021, procede a registrar la inhabilitación de la empresa Inversiones Panamericana, Inc. de acuerdo a lo resuelto por la entidad. Se procederá con un nuevo acto público.
4	Extensión los Santos.	B/. 274,664.72	Estudio, Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos, Construcción de los Talleres de Soldadura, Aula de Comercio para la Industria, adecuaciones de las infraestructuras existentes y muro de contención en el IPHE de Los Santos, Distrito de las Tablas.	Acto Público No. 2021-1-40-0-07-LP-01350. Reunión de Homologación 12 de enero de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 25 de enero de 2022. Resolución de Adjudicación No. 004-2022. Adjudicado a: FDC Maintenance, S.A. Contrato No. 002-2022. Trámite ingresado a la Contraloría General de la República el 29 de marzo 2022, para su refrendo. SCAFID: 11682338
5	IPHE Planta.	B/. 202,405.48	Adecuaciones en Edificio Administrativo IPHE: Acondicionamiento de baños, pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera.	Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013727. Reunión de Homologación 15 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 29 de marzo 2022. Adjudicado a: Grupo Sermac, S.A. Mediante Resolución No. 015/AL del 9 de mayo de 2022. En Asesoría Legal para la elaboración del contrato.
6	Panamá Este (Centro Vocacional Especializado de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre).	B/. 246,001.67	Construcción de dos Talleres del Centro Vocacional Especializado (II Etapa) de la Extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	Acto Público No. 2022-1-40-0-08-LP-013774. Reunión de Homologación 23 de marzo de 2022. Fecha de presentación de propuestas el 5 de abril de 2022. Participaron 5 proponentes. Se emite resolución No. 042/DG del 19 de mayo 2022, para la anulación parcial del informe de la comisión verificadora y solicitar un nuevo análisis de las propuestas presentadas por los proponentes. Reunión de la comisión verificadora programada para el martes 31 de mayo 2022.

7	Escuela de Enseñanza Especial (IPHE Planta).	B/ 30,852.16	Remodelación de la cocina del comedor de la Escuela de Enseñanza Especial.	Acto Público 2022-1-40-0-08-CM-013923. Fecha de presentación de propuestas 22 de abril de 2022. Adjudicado a Emiled Group, S.A. Resolución de adjudicación No. 006. En trámite administrativo la elaboración del contrato.
8	Extensión de Santiago.	B/ 83,077.48	Desmonte e instalación de nueva cubierta metálica de techo, reemplazo de canales pluviales y bajantes e impermeabilización de losa de techo en el IPHE de Santiago, Provincia de Veraguas.	Requisición No. 024 D.I.A. del 22 de marzo de 2022. Acto Público. 2022-1-40-0-09-LP-013995. Fecha de presentación de propuestas 19 de mayo de 2022. Participaron 12 proponentes. En revisión por parte de la comisión verificadora.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE