

	PROVINCIA/CO MARCA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	CIUDAD / LUGAR POBLADO	NOMBRE DEL PROYECTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS CAÑAS
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CACAO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES - JOAQUIN ARRIBA	FLORES	CONSTRUCCION DE PARQUE EN JOAQUIN ARRIBA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CORTEZO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO A IGLESIAS LA TRONOSA
	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPROTIVA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ / ALCALDIA	TONOSÍ	CONSTRUCCION DE ACERAS
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI / ALCALDIA	CAÑAS	MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ETAPA 1
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI / ALCALDIA	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑAS	MEJORAMIENTOS A CAMPO DEPORTIVO II ETAPA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	CONSTRUCCION DE IGLESIA EL CORTEZO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO
	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	CACAO	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA

1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI ALCALDIA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCION DE CASA DE VELACION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA CAÑA	MEJORAMIENTO A IGLESIA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	CACAO	CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑA	MEJORAMIENTO A LA RAMPA Y CONSTRUCCION DE MUELLE DE ACCESO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI ALCALDIA	TONOSI ALCALDIA	MEJORAMIENTO A PARQUE
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	CONSTRUCCION DE CASSETAS DE ESPERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA/GUANIKUITO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO ACAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TRONOSA	TRONOSA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	LA TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A LA JUNTA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO
	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN ISLA CAÑA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS BUZOS-PEDREGAL)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS ZATRALES-EL AGUILUCHO)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ	TONOSÍ	MEJORAMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE TONOSÍ
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	BEBEDERO	RIO VIEJO DE PERINA-BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUÁNICO	GUANICO ABAJO	MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (GUÁNICO ABAJO-EL OSTIONAL)

1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	CONSTRUCCIÓN DE CASA LOCAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑA	MEJORAMIENTO A RAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL CORREGIMIENTO ETAPA 2
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO A PARQUE DE LA PINTADA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSÍ/BEBEDERO	EL BEBEDERO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CORREGINIENTOS DE TONOSÍ Y BEBEDERO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO (JUAQUÍN ABAJO)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	LA TRONOSA	LA TRONOSA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TRONOSA (GÜERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ISLA DE CAÑAS	ISLA DE CAÑAS	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAMBUTAL	CAMBUTAL	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CACAO	EL CACAO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	ALTOS DE GUERA	ALTOS DE GUERA	MEJORAMIENTO A CEMENTERIOS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	CAÑAS	CAÑAS	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAS (AGUA BUENA)
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	TONOSI CABECERA	TONOSI CABECERA	MEJORAMIENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	EL CORTEZO	EL CORTEZO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	GUANICO	GUANICO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO
1	LOS SANTOS	TONOSÍ	FLORES	FLORES	MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN EJECUCION

MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO POR INVESTIGAR

REMANENTES TOMADO SEGÚN LEY 155. PARA FUNCIONAMIENTO

LATITUD	LONGITUD	SECTOR ECONÓMICO (DPI-MEF)	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA SEGÚN LEY 66	SECTOR
		DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	08/12/2016	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
		TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
17N-0820879	17N-0564619	TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
17N-0828363	17N-051802	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/12/2016	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
17N-0809427	17N-0557055	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/12/2016	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANALIZACIÓN Y DRAGADOS
		TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
17N-0822091	17N-0545156	TURISMO.Y.CULTURA	08/12/2016	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	11/052017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		TURISMO.Y.CULTURA	11/052017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
		TURISMO.Y.CULTURA	11/052017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	11/052017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	11/052017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		TURISMO.Y.CULTURA	08/02/2017	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	08/02/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	08/02/2017	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS

		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	19/09/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
		TURISMO.Y.CULTURA	26/04/2018	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		TURISMO.Y.CULTURA	26/04/2018	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS
		EDUCACIÓN.Y.SALUD	26/04/2018	EDUCACIÓN.Y.SALUD	EDUCACIÓN
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	26/04/2018	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	26/04/2018	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/11/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/11/2017	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
		SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL
		DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	16/12/ 2019	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
		SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD

		SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	16/12/ 2019	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		SERVICIOS.SOCIALES	16/12/ 2019	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	16/12/ 2019	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VIALIDAD
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	AYUDA SOCIAL
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS
		TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		SERVICIOS.SOCIALES	05/05/2021	SERVICIOS.SOCIALES	AYUDA SOCIAL
		TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	AYUDA SOCIAL
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	06/05/2021	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	
		DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	05/05/2021	DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
		SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	05/05/2021	SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO	AGUA
		TURISMO.Y.CULTURA	05/05/2021	TURISMO.Y.CULTURA	IGLESIAS
		DEPORTE.Y.RECREACIÓN	05/05/2021	DEPORTE.Y.RECREACIÓN	PARQUES

PLAN COLMENA	N° SINIP	NUM. DE FICHA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ALCANCE CONTEMPLADO	POBLACIÓN BENEFICIADA	VIGENCIA PRESUPUESTARIA
Actividades que generen ingresos / emprendimiento				100%	1500	2016
Deporte y Cultura				100%	150	2016
Deporte y Cultura				100%	250	2016
Deporte y Cultura				100%	400	2016
Infraestructura Vial				100%	150	2016
Deporte y Cultura				100%	2,500	2016
Deporte y Cultura				100%	2,000	2016
Deporte y Cultura						2017
Infraestructura Vial				100%	2,500	2017
Agua Limpia y Sanidad Básica				100%	1,250	2017
Deporte y Cultura				100%	300	2017
Infraestructura Vial				100%	220	2017
Deporte y Cultura				100%	2,500	2017
Deporte y Cultura				100%	1,000	2017
Deporte y Cultura				100%	862	2017
Agua Limpia y Sanidad Básica				100%	325	2017
Deporte y Cultura	0707-2017-12			100%	140	2017
Deporte y Cultura	0707-2017-013			100%	3,500	2017
				100%	550	2017
Deporte y Cultura	0707-2017-014			100%	1,250	2017

Infraestructura Vial				100%	2,500	2017
Deporte y Cultura				100%	2,500	2017
Deporte y Cultura				100%	315	2018
Deporte y Cultura				100%	160	2018
Infraestructura Vial				100%	900	2018
Infraestructura Vial				100%	2,800	2018
Infraestructura Vial				100%	920	2018
Deporte y Cultura				100%	450	2018
Infraestructura Vial				100%		2018
Educación				100%	300	2018
Infraestructura Vial				100%	350	2018
Infraestructura Vial				100%	500	2018
Agua Limpia y Sanidad Básica				100%	550	2018
Infraestructura Vial				100%	300	2018
Deporte y Cultura	0707-2017-014			100%	220	2018
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-001	1		100%	1200	2019
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-002	2		100%	2500	2019
Deporte y Cultura					200	2019
Infraestructura Vial	0707-2019-003	3		100%	650	2019
Infraestructura Vial	0707-2019-004	4		100%	700	2019
Deporte y Cultura	0707-2019-005	5		100%	200	2019
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-006	6		100%	1332	2019
Infraestructura Vial	0707-2019-007	7		100%	450	2019

Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-008	8		100%	650	2019
Infraestructura Vial	0707-2019-009	9		100%	900	2019
Deporte y Cultura	0707-2019-010	10		100%	750	2019
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-011	11		100%	1750	2019
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2019-012	12		100%	1500	2019
Infraestructura Vial	0707-2019-013	13		100%	450	2019
Deporte y Cultura	0707-2019-014	14		100%	460	2019
Infraestructura Vial	0707-2021-001	1		100%	550	2021
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2021-002	2		100%	1550	2021
Infraestructura Vial	0707-2021-003	3		100%	650	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-004	4		100%	250	2021
Infraestructura Vial	0707-2021-005	5		100%	350	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-006	6		100%	300	2021
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2021-007	7		100%	1200	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-008	8		100%	360	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-009	9		100%	1300	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-010	10		100%	250	
Deporte y Cultura	0707-2021-011	11		100%	1650	2021
Agua Limpia y Sanidad Básica	0707-2021-012	12		100%	650	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-013	13		100%	550	2021
Deporte y Cultura	0707-2021-014	14		100%	370	2021

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	SITUACIÓN ACTUAL
	251,250.00	210,790.00	133,947.55	76,842.45	40,460.00	64%	EJECUCIÓN
	20,000.00	19,994.93	19,994.93	0.00	5.07	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,994.72	19,994.72	0.00	5.28	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,833.96	19,833.96	0.00	166.04	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,899.43	19,899.43	0.00	100.57	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,994.66	19,994.66	0.00	5.34	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,998.02	19,998.02	0.00	1.98	100%	CULMINADO
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	20,000.00	18,461.94	18,461.94	0.00	1,538.06	100%	CULMINADO
	20,000.00	18,297.00	18,297.00	0.00	1,703.00	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,473.25	19,473.25	0.00	526.75	100%	CULMINADO
	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	#¡DIV/0!	EVALUACIÓN
	20,000.00	19,283.86	19,283.86	0.00	716.14	100%	CULMINADO
	40,000.00	39,993.72	35,994.34	3,999.38	6.28	90%	EJECUCIÓN
	20,000.00	19,941.81	19,941.81	0.00	58.19	100%	CULMINADO
	20,000.00	18,136.50	18,136.50	0.00	1,863.50	100%	CULMINADO
	60,000.00	57,497.19	57,497.19	0.00	2,502.81	100%	CULMINADO
	40,000.00	34,355.24	34,355.24	0.00	5,644.76	100%	CULMINADO
	20,000.00	18,297.00	18,297.00	0.00	1,703.00		
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR

	40,000.00	38,102.70	38,102.70	0.00	1,897.30	100%	CULMINADO
	20,000.00	18,001.15	18,001.15	0.00	1,998.85	100%	CULMINADO
	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	20,000.00	19,944.80	19,944.80	0.00	55.20	100%	CULMINADO
	20,000.00	15,428.65	15,428.65	0.00	4,571.35	100%	CULMINADO
	20,000.00	15,079.30	15,079.30	0.00	4,920.70	100%	EJECUCIÓN
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	51,250.00	48,675.58	48,675.58	0.00	2,574.42	100%	CULMINADO
	20,000.00	15,568.50	15,568.50	0.00	4,431.50	100%	CULMINADO
	20,000.00	17,341.92	17,341.92	0.00	2,658.08	100%	CULMINADO
	20,000.00	18,122.33	18,122.33	0.00	1,877.67	100%	CULMINADO
	20,000.00	16,314.42	16,314.42	0.00	3,685.58	100%	CULMINADO
	20,000.00	17,869.00	17,869.00	0.00	2,131.00	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,951.65	19,951.65	0.00	48.35	100%	CULMINADO
	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	20,000.00	19,383.70	19,383.70	0.00	616.30	100%	CULMINADO
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	8,250.00	8,241.14	8,241.00	0.00	8.86	100%	CULMINADO
	20,000.00			0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	20,000.00	19,795.00	19,795.00	0.00	205.00	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,999.46	19,999.46	0.00	0.54	100%	CULMINADO
	20,000.00	17,486.52	17,486.52	0.00	2,513.48	100%	CULMINADO
	20,000.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	100%	CULMINADO

	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	#¡DIV/0!	
	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	#¡DIV/0!	
	75,000.00	0.00	0.00		75,000.00	#¡DIV/0!	
	15,000.00	14,986.74	14,986.74	0.00	13.26	100%	CULMINADO
	40,000.00			0.00	40,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	22,000.00	21,951.66	21,951.66	0.00	48.34	100%	CULMINADO
	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	#¡DIV/0!	EVALUACIÓN
	22,000.00	21,945.70	21,945.70	0.00	54.30	100%	CULMINADO
	22,000.00	21,394.65	21,394.65	0.00	605.35	100%	CULMINADO
	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	22,000.00	21,986.94	21,896.94	90.00	13.06	100%	CULMINADO
	22,000.00	21,892.16	19,846.16	2,046.00	107.84	100%	CULMINADO
	22,000.00	21,946.46	21,946.46	0.00	53.54	100%	CULMINADO
	30,670.76	0.00	0.00	30,670.76	30,670.76	#¡DIV/0!	EVALUACIÓN
	74,250.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	#¡DIV/0!	EVALUACIÓN
	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	#¡DIV/0!	SIN INICIAR
	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	#¡DIV/0!	EVALUACIÓN

PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN	% AVANCE FÍSICO	ESTATUS (NUEVO / CONTINUIDAD)
ERCON, S.A.	13/8/2019	180 DÍAS	02/08/2020	95%	EN EJECUCION
MATERIALES ROYMAX S.A	14/1/2019	90 DÍAS	13/4/2019	100%	
CONHEPSA S.A.		90 DÍAS		100%	
CONHEPSA S.A.		120 DÍAS		100%	
EMPRESAS ARROVILLA S.A.		60 DÍAS		100%	
INVERSIONES KAYMAR S.A.	26/3/2019	120 DÍAS	23/7/2019	100%	
CONHEPSA S.A.		120 DÍAS		100%	
EQUIPO PESADO S.A.	30/4/2018	60 DÍAS	28/6/2018	100%	
ERCON S.A.	09/10/2018	90 DÍAS	12/08/2018	100%	
INVERSIONES KAYMAR S.A.	02/08/2019	90 DÍAS	05/08/2019	100%	
				0%	
KORTS S.A.		60 DÍAS		100%	
INVERSIONES KAYMAR S.A.	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%	
HIDROCONSTRUCTORES S.A	12/03/2018	60 dias	31/1/2019	100%	
ERCON S.A.	27/6/2018	90DIAS	24/9/2018	100%	
JOSE I. ESCOBAR O CONSTR. A.J.E.	17/1/2019	150 DÍAS	15/6/2019	100%	
INVERSIONES KAYMAR S.A.	02/07/2019	90 DÍAS	05/07/2019	65%	
KORTS S.A.					
				0%	

INVERSIONES KAYMAR S.A.	01/02/2019	90 DÍAS	04/01/2019	100%	
INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/1/2019	90 DÍAS	28/4/2019	100%	
				0%	
INSUMOS Y MATERIALES ROYMAX S.A.		90 DÍAS		100%	
EQUIPO PESADO S.A.	12/07/2018	90 DÍAS	03/06/2019	100%	
inverSIONES KAYMAR S.A.	22/4/2019	90días	20/7/2019	100%	
KORTS S.A.		90 DÍAS		0%	
KORTS S.A.	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%	
H & M BUILDING, CORP	01/02/2019	90	04/01/2019	100%	
CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.		90 DÍAS		0%	
EQUIPO PESADO S.A.		90 DÍAS		100%	
CONSTRUCTORA CARDENAS	03/08/2019	90 DÍAS	06/05/2019	100%	
CONSTRUCCIONES M & A	25/12/2018	90 DÍAS	24/3/2019	100%	
EQUIPO PESADO S.A.		90 DÍAS		100%	
				0%	
KORTS S.A.	18/11/2020	90 DIAS	15/2/2021	100%	
		90DIAS			
INVERSIONES KAYMAR S.A.		90 dias			
INVERSIONES KAYMAR S.A.	29/10/2020	90 DIAS	27/01/2021	100%	
CONSTRUCTORA E.V.J. S.A.		90 DÍAS		100%	
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE,S.A.				100%	

ACTIVIDADES PENDIENTES

**OBSERVACIONES SOBRE
AVANCE FÍSICO**

ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES SOBRE AVANCE FÍSICO

OBSERVACIONES

U/S B/ 55.20 LEY 155

U/S B/ 5.28 LEY 155

U/S B/ 163.64 LEY 155

U/S B/ 100.57 LEY 155

U/S B/ 5.34 LEY 155

U/S B/ 1.98 LEY 155

U/S B/ 20,000.00 LEY 155

U/S B/ 1,538.06 LEY 155

PROYECTO TERMINADO

U/S B/ 526.75 LEY 155

U/S B/ 31,250.00 LEY 155

U/S B/ 716.00 LEY 155

U/S B/ 6.28 LEY 155

U/S B/ 58.19 LEY 155

U/S B/ 1,863.50 LEY 155

U/S B/ 2,502.81 LEY 155

U/S B/ 5,644.76 LEY 155

U/S B/ 1,703.00 LEY 155

no cuenta con el terreno para construir/se solicita cambio de proyecto

PROYECTO TERMINADO
U/S B/ 1,998.85 LEY 155
U/S B/ 80,000.00 LEY 155
U/S B/ 55.20 LEY 155
U/S B/ 4,571.35 LEY 155
U/S B/ 4,920.70 LEY 155
U/S B/ 20,000.00 LEY 155
U/S B/ 2,574.42 LEY 155
U/S B/ 4,431.50 LEY 155
U/S B/ 2,658.08 LEY 155
SALDO 1,877.67 LEY 155
SALDO 3, 685.58 LEY 155
SALDO 2,131.00 LEY 155
U/S B/ 48.65 LEY 155
U/S B/ 40,000.00 LEY 155
U/S B/ 20,000.00 LEY 155
U/S B/ 20,000.00 LEY 155



