

| No | Contrato | Proyecto | Estatus | TipoProyecto | UnidadGestora | fechaInicio | fechaFinal | MontoProyecto | Avance |
|----|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 1 | 2017-050 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 19/03/2018 | 12/09/2024 | 1451341 | 100 |
| 2 | 2016-013 | SERVICIOS INTEGRALES DE ESTUDIOS PRELIMINARES, TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO, DESARROLLO Y APROBACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DEL NORTE FASE 1 | En Ejecución | Bienes | DPU | 13/06/2016 | 26/09/2025 | 25837003.58 | 75 |
| 3 | 2021-016 | MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTIVÉ, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 07/01/2022 | 02/11/2022 | 616043.34 | 100 |
| 4 | 2021-027 | MEJORAMIENTO DE CANCHA Y GIMNASIO EN CORREG.DE PACORA, CANCHA EN LOS CORREG. DE ALCALDE DÍAZ Y 24 DE DICIEMBRE Y CONSTRUC. DE COMEDORES MUNICIPALES EN CORREG. DE CALIDONIA Y ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad / Gestión Social | 18/04/2022 | 12/04/2023 | 574075.62 | 100 |
| 5 | 2022-SCD-001 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 22/11/2022 | 20/03/2024 | 1382895.44 | 100 |
| 6 | 2022-SCD-002 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL - ETAPA I | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 17/10/2022 | 28/08/2024 | 4498903.53 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|-----|
| 7 | 2022-SCD-006 | MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INTERIORANO Y MI PUEBLITO INDÍGENA, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 13/03/2023 | 07/09/2024 | 1741993.084 | 100 |
| 8 | 2022-SCD-007 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANDY ALONSO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | Culminado | Bienes | Gestión Social | 21/11/2022 | 19/03/2024 | 1657997 | 100 |
| 9 | 2022-SCD-008 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO EN CHILIBRE | En Ejecución | Bienes | Mercados | 05/10/2022 | 31/12/2024 | 11213084.11 | 76 |
| 10 | 2022-SCD-009 | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ARTURO BROWN, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ Y GIMNASIO HELIODORO PATIÑO | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 28/03/2023 | 24/06/2024 | 1000000 | 100 |
| 11 | 2022-SCD-010 | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN JUAN | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 06/03/2023 | 30/06/2025 | 932710.28 | 100 |
| 12 | 2022-SCD-011 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO DE ALCALDE DÍAZ | Culminado | Bienes | Mercados | 18/01/2023 | 06/01/2025 | 10739448.6 | 100 |
| 13 | 2022-SCD-013 | Construcción del Parque Nvo Guanábano, Construcción De Casa Comunal y Cerca en altos de Curundú, APROC-CIVIC CENTER y Cancha Sintética y Estacionamientos de Capabase Compactado. | Culminado | Bienes | Gestión Social | 27/02/2023 | 17/11/2024 | 581905.5 | 100 |
| 14 | 2022-SCD-015 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO Y PISCINA MUNICIPAL DEL CLUB DE LEONES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 23/10/2023 | 21/10/2024 | 770777 | 100 |
| 15 | 2022-SCD-016 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CAFÉ | En Ejecución | Bienes | Gestión Social | 14/08/2023 | 10/11/2024 | 690230.25 | 98 |
| 16 | 2022-SCD-017 | MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA LA CAJA, LOS ALMENDROS Y CURUNDÚ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 30/03/2023 | 28/03/2024 | 1151221.56 | 70 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|-----|
| 17 | 2022-SCD-020 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL JESÚS MÁSTER GÓMEZ EN LA COMUNIDAD DE BARRAZA | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 17/05/2023 | 13/08/2024 | 718499.65 | 100 |
| 18 | 2022-SCD-022 | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO TOCUMEN, DISTRITO DE PANAMÁ. | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 02/05/2023 | 31/10/2025 | 1210792.92 | 97 |
| 19 | 2022-SCD-024 | MEJORAMIENTO DE SABORES DEL CHORRILLO EN LA CINTA COSTERA | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 27/03/2023 | 21/09/2024 | 949213.31 | 100 |
| 20 | 2022-SCD-025 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO TOMAS MUÑOZ, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 15/05/2023 | 21/08/2024 | 2154233.27 | 100 |
| 21 | 2022-SCD-026 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITILLO Y CHILIBRE | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 17/04/2023 | 14/06/2024 | 1117784.56 | 100 |
| 22 | 2022-SCD-027 | REHABILITACIÓN DEL RECINTO DEL ÁGUILA HARPÍA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT, REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Ambiental | 16/05/2023 | 15/03/2025 | 649997.49 | 100 |
| 23 | 2022-SCD-028 | ESTADIO DE BEISBOL DE VILLA GRECIA | Culminado | Bienes | UGD | 27/02/2023 | 19/08/2024 | 311214.95 | 100 |
| 24 | 2023-SCD-003 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ROCKERO ALCAZAR EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 14/08/2023 | 12/08/2024 | 999498.05 | 100 |
| 25 | 2023-SCD-004 | MEJORAMIENTO DEL BARRIO CHINO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | En Ejecución | Bienes | DPU | 12/06/2023 | 31/03/2026 | 4379336.07 | 67 |
| 26 | 2023-SCD-005 | AMPLIACION DE ACERAS EN VIA ITALIA | Cierre Administrativo | Bienes | DPU | 28/08/2023 | 29/06/2025 | 2664800 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 27 | 2023-SCD-007 | MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 15/04/2024 | 08/02/2025 | 356175 | 50 |
| 28 | 2023-SCD-010 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CINTA COSTERA III-PUERTA SUR, CORREGIMIENTO DE EL CHORRILLO, DISTRITO DE PANAMÁ | En Ejecución | Bienes | DPU | 01/08/2023 | 31/05/2025 | 3802427.94 | 96 |
| 29 | 2023-SCD-011 | REHABILITACIÓN DE LA CASA GÓNGORA EN LA COMUNIDAD DE CASCO VIEJO | En Ejecución | Bienes | DPU | 24/06/2024 | 23/06/2025 | 1280000.13 | 72 |
| 30 | 2023-SCD-012 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PLAZA HERRERA, PLAZA SIMÓN BOLIVAR Y PARQUE URRACA UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y BELLA VISTA" | En Ejecución | Servicio | Serv. Administrativos | 17/05/2024 | 12/11/2024 | 247170 | 95 |
| 31 | 2023-SCD-013 | MEJORAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE JUAN DIAZ, CHILIBRE, PUEBLO NUEVO Y PACORA y "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CREMACIÓN EN EL CEMENTERIO DE JUAN DIAZ" | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 15/01/2024 | 14/11/2024 | 1727777 | 100 |
| 32 | 2023-SCD-014 | CONSTRUCCION DEL MERCADO PERIFERICO DE LAS GARZAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | En Ejecución | Bienes | Mercados | 30/08/2023 | 18/08/2025 | 10610336.45 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----|
| 33 | 2023-SCD-017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CANALES DEL MERCADO DE MARISOS | En Ejecución | Servicio | Mercados | 07/05/2024 | 13/08/2025 | 123572 | 98 |
| 34 | 2023-SCD-019 | MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 15/01/2024 | 13/05/2024 | 229993.83 | 100 |
| 35 | 2023-SCD-021 | REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 01/04/2024 | 26/11/2024 | 362548 | 100 |
| 36 | 2023-SCD-027 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y VEREDAS CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES SECTORES DE BETANIA | Cierre Administrativo | Bienes | DPU | 10/04/2024 | 12/08/2025 | 134661.11 | 100 |
| 37 | 2023-SCD-031 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS TIPO COLONIALES PARA PARQUES Y PLAZAS UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y SANTA ANA. | En Ejecución | Bienes | Despacho | 26/01/2024 | 18/06/2024 | 247170 | 80 |
| 38 | 2025-SCD-001 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO LAS ACACIAS DEL CORREGIMIENTO DE DON BOSCO | En Ejecución | Bienes | Deportes | 07/11/2025 | 06/11/2027 | 850777.00 | 2 |