

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO- FINANCIERO POR PROYECTO DE INVERSIONES A: ABRIL 2021

Proyectos / Actividad	Inversiones para el Fortalecimiento Institucional (en Balboas)						
	Presupuesto						
	Ley (1)	Contención (2)	Modificado (3)	Asignado (4)	Ejecutado (5)	Saldo del Asignado (6=4-5)	Porcentaje de Ejecución (7=5/4)
TOTAL DE INVERSIÓN	211,830	63,549	172,967	172,841	58,612	114,229	34
104710102 - Equipamiento de Flota Vehicular de la FGC.	16,900	5,070	1,715	1,715	0	1,715	0
104710106 - Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica de la FGC.	15,000	4,500	3,500	3,500	0	3,500	0
104710107 - Diplomado Rendición de Cuentas.	12,711	3,813	8,898	8,898	0	8,898	0
104710214 - Fortalecimiento Integral de la Investigación Patrimonial de la FGC.	20,000	6,000	4,000	4,000	0	4,000	0
104710401 - Implantación certificación ISO 9001:2015.	3,500	1,050	2,450	2,450	0	2,450	0
104720101 - Equipamiento.	0	0	12,979	12,979	12,978	1	100
104720104 - Equipamiento de estacionamientos mecánicos para la FGC.	5,000	1,500	0	0	0	0	0
104720105 - Habilitación, adecuación y equipamiento de áreas operativas y administrativas de la FGC.	138,719	41,616	139,425	139,299	45,634	93,665	33

Fuente: Departamento de Presupuesto.

