

**SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS  
FEBRERO 2020**

PROYECTOS / ACTIVIDAD	Presupuesto			Comprometido a la Fecha		Devengado	Pagado	Ejecución		Saldo a la Fecha	Bloqueo Anual	Saldo de CXE	Saldo Doc. en Trámite	ANUAL		
	Ley	Modificado	Asignado	Monto	%			Monto	%					Total Comprometido	% Compromiso	Saldo
	1	2	3	4	5=(4/3*100)	6	7	8 = (6 +7)	9=(8/3*100)	10= (3- 4-11-13)	11	12	13	14=(4+11+12+13)	15 = (14/2*100)	16 = (2- 14)
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5,475,000</b>	<b>5,475,000</b>	<b>5,475,000</b>	<b>216,438</b>	<b>3.95</b>	<b>25,101</b>	<b>4,489</b>	<b>29,590</b>	<b>0.54</b>	<b>4,615,595</b>	<b>642,967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859,405</b>	<b>15.70</b>	<b>4,615,595</b>
Mejoramiento de Infraest. y Equipo de Radio y TV.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	121,554	4.68	13,625	415	14,040	0.54	1,983,829	494,617	-	-	616,171	23.70	1,983,829
Ampliación Programación Educativa y Cultural	500,000	500,000	500,000	21,250	4.25	-	-	-	-	345,400	133,350	-	-	154,600	30.92	345,400
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,040	-	-	-	-	-	1,498,960	-	-	-	1,040	0.07	1,498,960
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
Equipamiento y Fortalecimiento	425,000	425,000	425,000	72,594	17.08	11,476	4,074	15,550	3.66	337,406	15,000	-	-	87,594	-	337,406

**SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN  
GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO  
FEBRERO 2020 2019**

