

| PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)<br>(Actualizado enero - 2026) |                                     |                        |              |                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                            |               |            |                                |                          |                              |                      |                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                            |                                     |                        |              |                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |               |            |                                |                          | INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO |                      |                                                                                                                                                                                                       | ESTATUS DEL PROYECTO    |                     |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cód.. Entidad                                                               | Entidad                             | Partida Presupuestaria | SINIP DPI    | Nombre del Proyecto - DIPRENA                                              | Nombre del Proyecto - DPI                                                                              | Descripción de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provincia | CLASIFICACIÓN META | Ley                        | Modificado    | Ejecutado  | % Ejecución (sobre Modificado) | Costo Total del Proyecto | % Avance Físico (enero)      | Fecha Último Reporte | Observaciones referente al avance físico                                                                                                                                                              | Infraestructura (Sí/No) | FASE ADMINISTRATIVA | En ejecución (Sí/No) | Causales de Afectación | Observaciones (referente a obras detenidas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 002                                                                         | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.01          | 00012801.000 | Reparación y Equipamiento de Instalaciones                                 | Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede                                 | Con el fin de resolver los problemas de hacinamiento debido al aumento en la cantidad de funcionarios públicos que laboran en la Contraloría General, además del desgaste de la estructura del edificio sede y de las oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones, el cual se divide en dos áreas que son la adecuación integral de todas las instalaciones de la Contraloría General y la modernización tecnológica de los equipos con que contamos, cumpliendo con dos criterios fundamentales: mantener operando a la Contraloría con cero interrupción y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento y al menor costo posible.<br><br>Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; el diseño actual de las oficinas y el tipo de mobiliario hace insuficiente el espacio, aunado al gran número de computadoras adquiridas, se hace necesario adecuar los sistemas eléctricos. | Panamá    | Recurrente         | B/. 100,000                | B/. 147,963   | B/. 75,136 | 50.8%                          | B/. 3,041,037            | 50.0%                        | 31/01/2026           | A traves de O/C y Contratos los bienes e insumos equeridos y se iniciaron las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados, se cuenta con cronograma , el cual se encuentra en ejecución. | Sí                      | No Aplica           | Sí                   | No Aplica              | Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez este en ejecución en Infraestructura, de igual manera en causales de afectación debido a que el mismo si se esta ejecutando.                                                                                                                                          |
| 002                                                                         | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.02          |              | Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II                     | Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II                                                 | Reemplazo de la flota vehicular de la Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nacional  | Recurrente         | B/. 200,000                | B/. 152,037   | B/. -      | 0.0%                           | B/. 572,366              | 0.0%                         | 31/01/2026           | De acuerdo a instrucciones del Despacho Superior, estos recursos se gestionarán a requerimiento del Despacho Superior                                                                                 | No                      |                     | No                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 002                                                                         | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.03          | 00011092.000 | Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría | Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República | El proyecto contempla la adquisición de terreno y edificación y de la Regional de Panamá Este y Herrera; Remozamiento y Remodelación de las oficinas Regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este, Los Santos y Darién, dicha remodelación incluye muebles modulares, aires acondicionados, así como materiales de electricidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nacional  | Recurrente         | B/. 200,000                | B/. 200,000   | B/. -      | 0.0%                           | B/. 15,738,327           | 0.0%                         | 31/01/2026           | Se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.                                                                                          | Sí                      | No Aplica           | Sí                   | No Aplica              | Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez este en ejecución en Infraestructura, de igual manera en causales de afectación debido a que el mismo si se esta ejecutando.                                                                                                                                          |
| 002                                                                         | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.01          | 00022151.000 | Equipamiento institucional                                                 | Mejoramiento - Modernización Informática                                                               | La Contraloría General requiere continuar con su Proyecto de Mejoramiento y Modernización Informática, renovar su parque informático, fortalecer su plataforma de comunicaciones e invertir en equipos que ayuden a aumentar sus niveles de "ciber-seguridad", con el fin de asegurar que la Institución disponga de equipos con las capacidades necesarias para la ejecución de sus actividades sin interrupciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nacional  | Recurrente         | B/. 200,000                | B/.200,000.00 | B/. 12,661 | 6.3%                           | B/. 5,000,911.63         | 0.0%                         | 31/01/2026           | Se han enviado a tramitar un total de cinco (5) solicitudes de compra y no se recibio ninguna al cierre del mes de enero 2026.                                                                        | No                      | No Aplica           | Sí                   |                        | Este Proyecto de Inversión es exclusivamente para la adquisición de equipos de comunicación, educacional, equipos varios y de computación; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida útil, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso, cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales; así como también dar respuesta a requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del año. |
| 002                                                                         | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.03          | 00026199.000 | Equipamiento institucional                                                 | Estudio de Población, Vivienda, Agropecuario y Económico 2030 – INEC                                   | Fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas del INEC mediante la dotación de herramientas tecnológicas (hardware y software), equipos de transporte, comunicaciones, equipos educativos y recreativos, mobiliario y otros equipos para las oficinas centrales y regionales, con el fin de garantizar una ejecución eficiente, precisa y oportuna de la Ronda Censal 2030 y otros proyectos estadísticos en la República de Panamá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nacional  | Recurrente         | B/. 100,000                | B/.100,000.00 | B/. -      | 0.0%                           | B/. 4,447,903.01         | 0.0%                         | 31/01/2026           | Se encuentra en fase de cottización y aprobación de las mismas                                                                                                                                        | No                      | No Aplica           | Sí                   |                        | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |