

**SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS**  
**AL MES DE JULIO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

PROYECTOS / ACTIVIDAD	Presupuesto			Comprometido a la Fecha		Devengado no Pagado	Pagado	Ejecución		Saldo a la Fecha	Bloqueo Anual	Saldo de CXE	Saldo Doc. en Trámite	ANUAL		
	Ley	Modificado	Asignado a la Fecha	Monto	%			Monto	%					Total Comprometido	% Compromiso	Saldo
	1	2	3	4	5=(4/3*100)			8 = (6 +7)	9=(8/3*100)					14=(4+11+12+13)	15 = (14/2*100)	16 = (2- 14)
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5,475,000</b>	<b>5,535,000</b>	<b>5,535,000</b>	<b>552,508</b>	<b>9.98</b>	<b>28,792</b>	<b>184,850</b>	<b>213,641</b>	<b>3.86</b>	<b>3,403,368</b>	<b>1,579,124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,131,632</b>	<b>38.51</b>	<b>3,403,368</b>
Mejoramiento de Infraest. y Equipo de Radio y TV.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	161,900	6.23	1,970	35,825	37,795	1.45	1,128,727	1,309,372	-	-	1,471,273	56.59	1,128,727
Ampliación Programación Educativa y Cultural	500,000	500,000	500,000	213,590	42.72	1,000	69,240	70,240	14.05	141,670	144,740	-	-	358,330	71.67	141,670
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,040	0.07	-	1,040	1,040	0.07	1,498,960	-	-	-	1,040	0.07	1,498,960
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
Equipamiento y Fortalecimiento	425,000	485,000	485,000	175,978	36.28	25,822	78,744	104,566	21.56	184,010	125,012	-	-	300,990	62.06	184,010

**SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN**  
**GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO**  
**AL MES DE JULIO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

