

**PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN**  
**MARZO - 2022**

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,459,592.14	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	82%	La DGCP emitió resolución donde se instruye al SNM que conforme nueva comisión verificadora. ( Comisionados internos y externos).
2	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en Asesoría legal del S.N.M. para revisión del pliego de cargo.
3	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Esta por actualización de propuesta en S.N.M para realizar un acto público.
4	Suministro de Software de uso empresarial licenciamiento Microsoft servicios, modelo Enterprise Agreement por tres años.	B/. 1,081,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	77%	Fue adjudicado el día 23/03/2022, por confección de documento contractual.
5	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Presentado ante el Consejo de Gabinete.
6	Adquisición e instalación de un sistema de Aires Acondicionado de PRECISIÓN.	B/. 66,639.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	Se refrendo el día 23/02/2022, por parte de Contraloría General.
7	Extensión de la plataforma de gestión de la filas (QMATIC) en Aeropuerto Internacional de Tocumen (Terminal 2) con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por tres (3) años.	B/. 116,476.99	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	Se encuentra en Contraloría General para refrendo.
8	Suministro de alimentos servidos (desayuno, almuerzo y cena) para los migrantes albergados un la estación de recepción de Darién.	B/. 7,665,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	Se solicitó nuevo informe de comisión verificadora el día 23/03/2022. (Comisionados internos y externos).