

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,459,592.14	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	82%	Fue publicado el informe de verificación evaluadora de la D.G.C.P. el día 03/03/2022, al area de compra.
2	Sistema de computo con sus unidades de almacenamiento todo un etorno de alta disponibilidad, sus licencias, sistema de monitoreo, respaldo de datos y de mantenimiento de los equipos, para el SNM.	B/. 1,900.000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	77%	Se confecciono una nueva adenda para el día 25/03/2022.
3	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en Asesoría legal del S.N.M. para revisión del pliego de cargo.
4	Construcción de Campamento de Migrantes Temporales con 1,000 camas para Migrantes y 50 camas para personal administrativo de turno en los planes de Gualaca.	B/. 3,850,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	Esta por actualización de propuesta en S.N.M para realizar un acto público.
5	Suministro de Software de uso empresarial licenciamiento Microsoft servicios, modelo Enterprise Agreement por tres años.	B/. 1,081,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	77%	Fue publicado el informe de verificación evaluadora de la D.G.C.P. el día 04/03/2022 al area de compra.
6	Sistema de Control de Acceso y video vigilancia	B/. 3,007.142.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se levantan los terminos de referencia para evaluación del SNM y el MINSEG.
7	Reparación de Aeronave de Senan que transporta migrantes	B/. 4,196,201.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	Presentado ante el Consejo de Gabinete.
8	Adquisición E Instalación de un sistema de Aires Acondicionado de PRECISIÓN.	B/. 66,639.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	Se refrendo el día 23/02/2022, por parte de Contraloria General.
9	Extensión de la plataforma de gestión de la filas (QMATIC) en Aeropuerto Internacional de Tocumen (Terminal 2) con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por tres (3) años.	B/. 116,476.99	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	Se encuentra en Contraloria General para refrendo.