

N°	PROYECTOS/SERVICIOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	MONTO	ESTATUS	PROGRAMADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	% DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	B/. 1,380,924.02	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	El contrato se mantiene en Asesoría Legal del MINSEG, en revisión previa a la firma del Ministro y el proveedor.
2	Construcción de la cerca perimetral del terreno donde se ubicaran las Instalaciones del Nuevo Albergue Masculino.	B/. 50,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	Se encuentra en Asesoría legal del S.N.M. para revisión del pliego de cargo.
3	Suministro de Software de uso empresarial licenciamiento Microsoft servicios, modelo Enterprise Agreement por tres años.	B/. 1,081,500.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	87%	Se atendieron las observaciones llevadas a cabo por Contraloría General y el expediente se reingresó para el refrendo correspondiente.
4	Adquisición e instalación de un sistema de Aires Acondicionado de PRECISIÓN.	B/. 66,639.60	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Mediante nota formal del día 30/05/2022 la empresa solicitó una prórroga de 40 días y mediante nota formal del día 23/06/2022 la Unidad Gestora considera viable otorgar la prórroga, por lo tanto se tiene un 80% de avance y se está a la espera de los equipos.
5	Extensión de la plataforma de gestión de la filas (QMATIC) en Aeropuerto Internacional de Tocumen (Terminal 2) con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por tres (3) años.	B/. 116,476.99	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	Esta en configuración e instalación.
6	Suministro de alimentos servidos (desayuno, almuerzo y cena) para los migrantes albergados en la estación de recepción de Darién.	B/. 7,665,000.00	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Se presentó impugnación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. El día 30/06/2022 se admite Recurso de Impugnación y se encuentra a la espera del fallo.