

INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN		PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019 FEBRERO 2019					
Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos
SNM	Suministro de Uniformes para los colaboradores del Servicio Nacional de Migración.	749,502.90	SUSPENDIDO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional (colaboradores)	6%	Suministro y Adquisición
SNM	Suministro de alimentos preparados para ciudadanos extranjeros irregulares (VIGENCIA 2019)	652,437.50	Por aprobación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	
SNM	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA EXTRANJEROS IRREGULARES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE DE LA PROVINCIA DEL DARIEN.	330,00.00	Reunión para Homologación, fecha de acto 26/9/2018	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	
SNM	Equipamiento y Remodelación de los nivel 200 del Edificio Sede del S.N.M.	494,160.24	Por refrendo en Contraloria	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%	
SNM	Transformador y línea eléctrica para el cuarto (4) piso	29,853.00	Entrega y pagado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	
SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construccion de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	Contrato firmado para contraloría por protocolo	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	
SNM	Construcción, equipamiento del albergue femenino.	10.328,500.00	Proyecto a ejecutar fase de Estudio y Diseño (Detenido en Minseg)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	
SNM	Proyecto para la Adquisición y mantenimiento de cinco Plantas Electricas, para ser utilizadas en Paso Canoas, Rio Sereno,	82,447.78	Adjudicado a la empresa Hidro Power	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	95%	
SNM	Suministro de 294 sellos de Metal	74,870.04	CONFECCION DE ORDEN DE COMPRA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	
SNM	Suministro de Mantenimiento preventivo de Archivadores verticales	57,075.26	Minseg evaluación de Pliego y Asignación de fecha para acto	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	
SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de Sanitarios sencillos con limpieza mensuales cada uno.	26,964.00	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	
SNM	Adquisición de Muebles Modulares para cuadra femenina en Guabalá S.N.M.	63,734.00	Por Adjudicar	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	85%	
SNM	AQUISICIÓN DE 8 PICK UP, 4 SEDAN Y DOS BUSES DE 30 PASAJEROS PARA LA JMJ nota 6/9/18/	551,070.12	Impugnado y Cancelado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	
SNM	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA NOTA 17/10/2018	45,475.00	Se realizo dos actos los dos se declararon desierto	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	
SNM	Alquiler de 8 modulares por tres meses para el desarrollo de la JMJ	45,475.00	Procedimiento excepcional, corrección de fecha	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%	
SNM	Compra de Escaner Biométrico Dactilar para A.I.T	170,209.50	Minseg para Acto Publico	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	
SNM	Enlace de Datos Puesto de Control de Puerto Obaldía	9,870.75	Contraloria subsanción	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	98%	
SNM	Compra de equipos de lectores de pasaportes, para aeropuertos	102,762.80	Para refrendo control fiscal requiere certificacion de la AIG. (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%	

SNM	Equipos de comunicación para A.I.T.	75,855.83	A la espera de Fianza por la empresa para enviar a Control Fiscal (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%
SNM	Compra de Equipo de Seguridad para protección y administración para el SIM	37,348.35	Se mantiene en Informática	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%
SNM	Actualización para el APP del Servicio Nacional de Migración para una versión mas reciente	10,000.00	Por confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%
SNM	Renovación del 2018 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras	52,317.86	Firma y espera de fianza	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%
SNM	Adquisición de Equipos de GPS para la flota vehicular de Migración	62,595.00	Contrato por firma	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%
SNM	Suministro de nueve meses del servicio de internet simétrico de 100 mgb fibra	27,702.00	Despacho por firma	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	100%
SNM	Diseño suministro desarrollo implementación capacitación y soporte de Sistema de Recursos Humanos	171,200.00	por pago (trámite realizado por RRHH)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%
SNM	Proyecto de modernización del Sistema de Alertas (ATSG), por parte del SNM en función del convenio de cooperación interinstitucional	885,281.54	El proveedor ya entregó pendiente por entrega un equipo	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	25%
SNM	Suministro de Sistema de visas en línea y sus respectivos módulos visas electrónicas	267,500.00	Contratación directa ya está el contrato por firma (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	80%
SNM	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de protección de incendios y las unidades de respaldo de inversores de los cuartos de servidores edificio sede y AIT	41,088.00	MINSEG REVISION FECHA PROBABLE DE ACTO (tramite realizado por Compras)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%
SNM	EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO MIGRACION FAST PASS	1,193,000.00	Para evaluación de la comisión (tramite realizado por Compras)*	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	65%

Informáticos