

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN SEPTIEMBRE 2019

	Lugar	Proyectos/Servicios/Actividades y Programas	Inversión B/. (Avances de los proyectos)	EJECUTADOS (Hechos)	PROGRAMADOS	Población Beneficiada	Ejecución (a la Fecha %)	Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1	SNM	Suministro de Uniformes para los servidores públicos del SNM	899,453.48	En proceso por cambio en las especificaciones.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	0%	En proceso por cambio en las especificaciones.
2	SNM	Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) para ciudadanos extranjeros irregulares retenido en los albergues Femenino y Masculino, (VIGENCIA 2do. semestre 2019)	322,831.60	REFRENDADO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	60%	Adenda de recorrido para el segundo semestre.
3	SNM	Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) para ciudadanos extranjeros irregulares retenido en los albergues Femenino y Masculino , (VIGENCIA 2020)	651,014.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	10%	En Minseg Analisis de expediente.
4	SNM	Proyecto de consecución de terreno para la construcción de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN	250,062.22	REFRENDADO. Estamos a la espera de que el MEF emita resolución delegando la asignación del terreno para su uso y administración	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	MEF
5	SNM	Servicio de 6 meses de alquiler de 22 Sanitarios sencillos con limpieza mensual cada uno (Darién, Meteti, Peñitas). (Segundo semestre 2019).	29,660.40	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	30%	Por adjudicar
6	SNM	Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen	139,202.50	Por adjudicar	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	50%	Por adjudicar
7	SNM	Enlace de Datos Puesto de Control del Servicio Nacional de Migración (Sede, Regionales, Aeropuertos y Puertos). (Segundo semestre 2019).	115,767.36	En trámite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	90%	En tramite para orden de compra / recorrido de firma
8	SNM	Renovación de Contrato hasta diciembre del 2019 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras, incluye insumos	26,158.93	Para confección de Orden de Compra	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	70%	En tramite para orden de compra

9	SNM	Expansión del programa denominado Migración Fast Pass	1,193,000.00	Por Instalación - implementación y capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	75%	Contrato refrendado con entrega de las dos primeras fases la tercera no se ha podido entregar porque AIT no ha terminado las adecuaciones. Adenda en tiempo a la empresa.
10	SNM	Compra de 12 contenedores 10 se utilizara para dormitorios, y 2 depósitos de alimentos.	172,805.00	Trámite para acto público	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	MINSEG, trámite para acto público
11	SNM	4 Torre de luz de 60HZ para el albergue de Lajas Blancas	33,812.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Preparación de acto público
12	SNM	4 Torres de luz de 60HZ para el Albergue Temporal los Planes de Gualaca.	46,052.80	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Preparación de Pliego
13	SNM	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de protección de incendios y las unidades de respaldo de inversores de los cuartos de servidores, Edificio Sede y AIT.	41,088.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Por asignación de fecha para realizar el Acto Público.
14	SNM	Modular para cuadra femenina en Guabala SNM	63,734.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	35%	Por adjudicar
15	SNM	Suministro de insumos para la emisión de carnet en el área de Fotografía de Planta Baja y Proceso de Regularización	174,142.50	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	35%	Por adjudicar
16	SNM	Suministro de articulos varios para el Albergue de los Planes de Gualaca / Chiriqui 2019.	276,256.89	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	MINSEG, trámite para acto público
17	SNM	Suministro de alimentos para los Albergues	328,182.40	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	15%	Adenda 2 en legal MINSEG
18	SNM	12 Contenedores (10 Dormitorios y 2 Depositos para Alimentos) para el Albergue de los Planes de Gualaca	111,280.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	20%	En tramite

19	SNM	Suministro de alimentos para los extranjeros retenidos por Senafront.	1,006,063.35	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	55%	Ordenes de compra en recorrido de firmas MINSEG.
20	SNM	Reparación del techado del cuarto piso edificio Sede	69,196.90	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	MINSEG, desde 26/09/2019
21		Suministro de tres modulares para Veraguas, Los Santos y Herrera	49,883.40	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	ACTO 01/10/2019
22	SNM	Feria familiar por aniversario del Servicio Nacional de Migración	49,213.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	55%	Adjudicado por confeccion de orden de compra
23	SNM	10 Vehiculos en alquiler para la Dirección de Investigación de la Policía Nacional.	99,643.75	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Minseg desde el 26/09/2019
24	SNM	Suministro de Guayaberas y pantalones para servidores de Aeropuertos.	75,000.00	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	En proceso de especificaciones.
25	SNM	Servicio de Intervención y organización archivística con digitalización de 1,500 expedientes	105,271.05	En tramite	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Institucional	5%	Analisis de Proyecto